

Carta AGS/DEMAF nº 01/2021

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021

À Sra. Sônia Maria Bentes Machado
Secretária Executiva
INSTITUTO FLORESTA TROPICAL - IFT
Travessa São Pedro, 566 - Ed. Carajás SI 602 - Batista Campos
Belém - PA
66023-705

Referência: Contrato 17.2.0156.1

Assunto: Prorrogação de Prazos, Revisão do Plano de Trabalho e Remanejamento do
Quadro de Usos do contrato 17.2.0156.1

Prezada Senhora,

Cumpre-nos informar que, após a análise dos documentos enviados pelo IFT solicitando prorrogação de prazos, revisão do Plano de Trabalho e alterações no Quadro de Usos do projeto, o BNDES optou por autorizar o pleito nos termos a seguir:

- (i) O prazo de utilização foi prorrogado em 18 (dezoito) meses, até 26/01/2022;
- (ii) O prazo de execução foi prorrogado em 18 (dezoito) meses, até 26/07/2022;
- (iii) O Quadro de Usos foi atualizado, conforme tabela anexa; e
- (iv) O Plano de Trabalho foi atualizado conforme e-mail enviado em 04/02/2021.

Colocamo-nos à disposição para os eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Nabil Moura Kadri

Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia
Área de Gestão Pública e Socioambiental/BNDES

ANEXO – Quadro de Usos do projeto

NOME DO PRODUTO / SERVIÇO	Obras Civas e Instalações	Máquinas e Equipamentos Nacionais	Recursos Humanos Próprios	Consultoria e prestação de serviços especializados	Serviços de apoio	Insumos	logística	Despesas Administrativas	TOTAL
PRODUTOS	290.000,00	990.550,00	2.289.201,84	656.167,53	342.656,00	34.720,00	1.712.120,00	-	6.315.415,37
Produto 1 . Preparação para o manejo florestal comunitário			1.079.200,00	400.647,51	50.508,00	12.320,00	803.830,00		2.346.505,51
Produto 2. Implementação do manejo florestal comunitário	290.000,00	982.800,00	1.210.001,84	255.520,02	41.000,00	22.400,00	738.930,00		3.540.651,86
Produto 3. Comunicação e divulgação dos resultados do projeto		7.750,00			251.148,00		169.360,00		428.258,00
GESTÃO	-	10.500,00	802.608,73	-	192.483,72	-	-	778.992,18	1.784.584,63
Gestão		10.500,00	802.608,73		192.483,72			778.992,18	1.784.584,63
TOTAL GERAL	290.000,00	1.001.050,00	3.091.810,57	656.167,53	535.139,72	34.720,00	1.712.120,00	778.992,18	8.100.000,00

Lista de Assinaturas