

## Grau Percentual de Execução Financeira

<b>Execução Financeira do Projeto Florestas Comunitárias</b>		
<b>Produto</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>
Prod 1	89%	1.997.898,39
Prod 2	63%	2.239.741,35
Prod 3	30%	124.924,37
Gestão	93%	1.735.377,25
<b>Total do Projeto</b>	<b>75%</b>	<b>6.097.941,36</b>