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APRESENTACAO

O presente documento € um roteiro para elaboragio de um Relatorio de Desempenho. O objetivo deste
relatorio € fornecer ao BNDES informagdes sobre a situagio da operagio contratada no dmbito do Fundo Amazdnia,
como a evolugio fisica e financeira do projeto, as ocorréncias relevantes referentes ao beneficiario, o atendimento as
obrigagbes contratuais ¢ o monitoramento dos indicaderes do quadro logico, entre outros. O Relatdrio de
Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficidrio da colaboragio financeira nfo
reembolsavel do Funde Amazdnia, em versido impressa e por e-mail,

Nas segbes A", #C7, “D7, “E", “F”, “G” e "L deste modelo de relatério, o beneficiario deve preencher as
planilhas eletrbnicas que compdem este documento como “objetos incorporados™, os quais permitem o acesso 4s
planilhas eletrénicas a partir do préprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiario deve clicar duas
vezes no icone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientagdes constantes nas planilhas. Estas planilhas
devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo & versio impressa do Relatério de Desempenho e enviadas por e-
mail, salvas na versio eletrénica do préprio Relatério de Desempenho.

A apresentacdo do Relatorio de Desempenho pelo beneficidrio € parte integrante das obrigagdes contratuais
assumidas pelo beneficidrio perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instrucdes de Acompanhamento”,
da Diretoria do BNDES.

Além das informagdes mencionadas no modelo de Relatério de Desempenho, o heneficidrio deve enviar,
quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condigdes constantes no contrato,

As orientagdes para preenchimento do Relatorio de Desempenho estdio no corpo do presente documento e a
equipe responsdvel pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatério de Desempenho deverd ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsavel pela operagiio, para

0 seguinte enderego:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social - BNDES
Area de Meio Ambiente - AMA

Departamento de Gestdo do Fundo Amazénia - DEFAM

Av. Repiiblica do Chile, 100 - Protocolo - Térreo

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917

A/C de (André Ferro)
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUCAQ FiSICA DO PROJETO

Informar aqui as principais atividades realizadas no periodo no (mbito do projeto, os eventuais problemas enfrentudos ¢ us
medidus adotadas para soluciond-los. Mencionar a execugdo, no periodo, das metas estubelecidas no Plano de Monitoramento
do Quadro Ligico. O “Grau Percentual de Execugdo Fisica™ deve ser preenchido na planilha “Grau Percentual de Execugdo
Fisiea™, clicando no icone de objeto incorporado abaixo. O grau percentual de execugio fisica deverd ser estimada pelo

beneficiirio utilizado eritérios ¢ metodolagia de cilenlo adequados ao projeto.

O Projeto Florestas Comunitarias pretende contribuir com o desenvolvimento local e potencializar a producio
agroextrativista desenvolvida por comunidades tradicionais de trés Unidades de Caonservacio (UC) Federais de Uso
Sustentavel, da modalidade Reserva Extrativista, no Marajd, a RESEX Mapua, RESEX Terra Grande Pracutlha e
RESEX Arioca- Pruand. O projeto tem o objetive de apoiar a implementacio de modelos de Manejo Florestal
Comunitario para uso e comercializagdo de madeira e acal. A iniciativa ira foralecer a organizacdo social, gerar
renda e contribuir para a redugdo do desmatamento e melhoria do bem viver nestes territarios.

O primeiro ano do projeto foi focado em agbes de sensibilizago, organizacio e preparagéo para o Manejo Florestal
Comunitario nas UCs. A primeira atividade do projeto ocorreu com uma reunifo de apresentacio e plangjamento do
Frojeto no IFT & depois com uma reunifo no ICMBio Breves com os gestores e liderangas comunitarias das trés UC
e EMATER Regional Marajo. Essa reunido que foi a primeira agdo de sensibllizagdo ao projeto deliberou a
necessidade de uma apresentacdo e mobilizago dos moradores das UCs, para que o projeto pudesse ter aderéncia
& engajamenlo dos comunitérios. Com esse objetivo, o colstive de instituicoes durante os meses de novembro e
dezembro de 2017 realizou a Caravana Florestas Comunitérias que percorreu os 16 polos comunitarios das trés UCs.
A Caravana mobilizou 1.035 beneficiérios das UCs, destes 67% eram homens e 33% mulheres. Nesta oportunidade
discutiu-se temas referentes |) ao passo a2 passo para a realizacio do Manejo Florestal Comunitério: i)
Associativismo e Cooperativismo; além disso foram levantados dados e informactes importantes que compuseram o
diagnésticc Marco Zero do Projeto e foram indicados 50 comunitérios das RESEX que representariam os polos
comunitarios em agbes estratégicas do projeto.

A Caravana desenvolveu a préxima estratégia que foi a realizago da Oficina de Diagnéstico e Plangjamento do
Frojete Florestas Comunitarias, que ocorreu no periodo de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018, com a
paricipagio de 39 comunitarios e instituicées como EMATER, ICMBio e IFPA. O objetive fol realizar um diagnéstico
de cada UC para gque com ele pudesse arigntar as demais agdes do projeto com as necessidades de fortalecimento
social e produtive de acordo com a complexidade e prioridades de cada territério e fazer uma agenda de agbes do
projelo nas Unidades de Conservagdo. As informactes levantadas na Caravana, Oficina de Diagndstico e
Planejamento e entrevisias semi-astruturadas realizadas com beneficiarios do projeto, resultaram no Diagnodslico
Marco Zero das Cadelas Produtivas Agal e Madeira das RESEX do Marajc.

Com isso o projeto seguiu com agées de desenvolvimento social & produtivo individualizadas por Resex de acordo
com os Ilrés companentes tematicos do projeio que se sdo Organizacdo Social, Cadeia Produtiva da Madeira e
Cadeia Produtiva do Acal. Para cada ag3o do projeto s&o realizadas reunifies de planejameanto junto 0 ICMBio e
Organizacdes Comunitarias, para que a estratégia seja construida de maneira participativa, com o envolvimento &
engajamento dos alores chave, gjustando as agendas institucionais com a agenda comunitaria, o que favorece o

pertencimento dos atores junto ao projeto potencializando as agdes.

No campo do fortalecimento de Cadeia de Valor do Agai nas UC, foram realizadas agbes de mapeamento dos
agaizais nativos e identificagio dos locais estratégicos para realizagio de oficinas e capacitacdes, com isso foram
realizadas 6 Curses de Manejo de Agaizais Nativos sendo 3 na RESEX Mapua, 2 na RESEX Terra Grande Praculiba




e 1 na RESEX Arioca Pruana, no total foram capacitados 403 extrativistas sendo 24% mulheres. Os cursos tiveram a
duragdo de 3 dias cada um com aulas tecrico-praticas que objetivaram aprimorar as técnicas de manejo de agaizais
nalivos desenvolvidos pelos extrativistas, para isso foram abordados técnica de inventario florestal para o
planejamento do manejo das areas de agaizal, dimensionamento de especies relevantes para polinizagio & ciclagem
de nutrientes nas areas de agaizals, técnicas de manejo das touceiras de agal e meliponiculiura coma esiratégia de
incremento a produgio dos acaizals. Essas acbes foram desenvelvidas em uma parceria realizada pelo IFT com a
Embrapa via o Projeto Bem Diverso, apoiado pelo GEF & PNUD, que atuam com capacilacbes em Mangjo de
Agaizais Nativos no territério do Marajo. Com isso o Curso foi desenvolvido pelo IFT, EMBRAPA e EMATER Regjonal
Marajé com o apoio do ICMBio & Associactes locais,

Além disso foram realizadas a 17 Rodada de Oficinas de Construgdo Compartilhada dos Flanos de Negdcio
Comunitérios para a Cadeia do Acal, sendo 3 oficinas realizadas na RESEX Mapua, 3 na RESEX Terra Grande
Praculba e 1 na RESEX Aridca Pruana. Essas oficinas objetivaram entender as demandas das comunidades, o
polencial produtivo, a dindmica do mercado local, e principalments os passos necessarios para a esiruturacdo da
cadeia de valor do acai como negécio sustentavel. Trata-se da primeira etapa da construgda do plano de negocios —
documento que apresentara as estratégias para o desenvolvimento da cadeia dos produtos, assim como elementos
para inser¢do no mercado, projecio de receitas, despesas e resultados financeiros esperados, a fim de nortear as
tomadas de decisdes para o melhor resultado do negécio. E, também para a elaboracdo do Plano de Negdcios do
acai e da madeira foi realizada a Pesquisa de Mercado e de instituicbes potenciais nos municipios de Breves,
Curralinho, $3o Sebastido da Boa Vista, Oeiras do Para e Belem,

Esta em fase de plangjamento as Oficinas de Boas Praticas de Colheita de Agai e Certificaciio que dever3o ser
realizadas no ano de 2019, uma parceria entre o [FT, EMATER Regional Marajo e IMAFLORA, a fim de aprimorar as
técnicas de colheita, seleciio e bensficiamento da produgdo de acai com bases na certificacdo da producio
extrativista.

Para a estruturagZo e fortalecimento da Cadeia de Valor da Madeira foram realizadas diferentes acdes em cada uma
das RESEX respeitando os diferentes tempos de compreensao e definicdo de estratégias dos territorias de atuagéo e
a complexidade do tema. As acdes comuns realizadas paras as UC foram: a) a atividade de mapeamento
participativo que objetivou identificar as areas potenciais para o Manejo Florestal Comunitario: b) 17 Rodada de
Oficinas de Construcédo Compartithada dos Planos de Negécio Comunitérios para a Cadeia da Madeira, sendo 3
oficinas realizadas na RESEX Mapua e uma na RESEX Arioca —Pruana.; c) Pesquisa de Mercado florestal realizada
nos municipios Breves, Curralinho, S&c Sebastizo da Boa Vista, Oeiras do Para e Belém: d) reunido estratégica com
a Coordenacéo de Producéo e Uso Sustentavel (COOPROD) do ICMBIo" com o objetivo de apresentar dos passos
para o licenciamento ambiental da atividade florestal para as liderangas comunitarias das RESEX e a apresentacéo
das estratégias de MFC em desenvelvimento nas UG com o apoio do projeto Florestas Comunitarias, a fim de abrir
um canal de didlogo e negociacdo entre as UC e o ICMbia na campo do licenciamento ambiental de suas cadeias
produtivas em especial a madeira; e e) participag@o nas discussées de elaboracéo da Politica Estadual do Manejo
Florestal Comunitério & Familiar desenvaolvidas pelo IDEFLOR-Bio.

A RESEX Aridca Pruana identificou a drea potencial para realizacdo do Manejo Florestal Comunitario e em

Assemblzla Geral da Assuclagse dos Moradores da Reserva Extrativista Arioca Pruan& (AMOREAP) com o apoio do

' COOPROD ICMBio - responséavel pela andlise e aprovagiio dos Planos de Manejo Florestal Comunitario em UC de
uso sustentavel.
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IFT, os moradores da RESEX definiram e validaram a Area de Manejo Florestal Comunitario, e também, iniciaram a

formagdo do Grupo de Mangjadores?, com 34 extrativistas.

O primeiro encontro do Grupo de Manejadores objetivou: a) apresentar os passos para o Licenciamento Ambiental do
Manejo Florestal Comunitario, b) fazer o curso tedrico de Inventario Florestal Amostral & uso de GPS & c) realizar o
planejamento organizacional e técnico para realizacdo do inventario amostral na Area de Manejo Florestal
Comunitario da RESEX. Nesta oporiunidade o Grupo de Manejadores sa consolidou em 87 extrativistas.

O segundo encontro do Grupo de Manejadores fol a etapa pratica do curso de Inventario Florestal Amostral e uso de
GPS, em que participaram 43 extrativistas (20% mulheres).

Acao de Inventdrio Amostral na RESEX Arioca Pruand. A drea de manejo florestal comunitario definida foi de 35.000
hectares, contudo é preciso avaliar: i) a viabilidade econémica da drea para o mangjo florestal, i) a disponibilidade de
especies e sua distribuicio na floresta, iii) a estrutura da floresta e iv) possibilidades de escoamento da producéo
florestal. Essas informagdes sio de extrema relevancia para real definigio da area de manejo florestal e estratégias
técnicas e organizacionais para elaboraciio do Plano de Manejo Florestal Comunitario. O Inventario Florestal
aconteceu no periodo de 2 meses em que a equipe técnica do IFT e 45 extrativistas do grupo de manejadores
dividiram a area de manejo em 5 polos e realizaram o Inventério Florestal Amostral nos pontos pré-definidos. A
metodologia de Inventario Florestal utilizada foi a metodologia do Inventéario Nacional do Servico Florestal Brasileiro.

Como resultado do Inventario Amostral a area de manejo foi redefinida para 25.000 ha, pois da area inicial foram
descartadas porgdes que foram atingidas por incéndios florestais no passado e porgdes gue tem baixo potencial
madeireiro. Foi elaborado um banco de dados das espécies identificadas com as suas dimensdes (diametro na altura
do peita) e por meio de andlises fitossocioldgicas foi elaborado o relatorio do Inventario Florestal Amostral da RESEX
Arioca Pruand com o apoio da Universidade Rural da Amazénia. Como a area de manejo apresentou perturbagbes
antrépicas ocasionada pelo uso do fogo foi realizado um estudo temporal da drea por meio de sensoriameanto remoto
a fim de identificar o ano da ocorréncia do incéndio florestal, os locais e area de ocorréncia, com isso fo possivel
contrastar com area identificada em campo no inventério florestal e retiré-la da drea de manejo destinada ao Manejo
Florestal Comunitéric e possibilitar que os beneficiarios da UC pudessem proteger a area a fim de facilitar a
regeneragioe natural da floresta.

Com a formagéo do grupo de manejadores e seu empoderamento no processo de licenciamento do Manejo Florestal
Comunitario, somados a definiciio da area de mansgjo; iniciou-se o estudo aprofundado sobre as caracteristicas
qualitativas e quantitativas da floresta que indicaram viabilidade logistica e de espécies comerciais para o mangjo
florestal. O proximo passo foi iniciar os procedimentos para o licenciamento da atividade florestal comunitaria com a
realizagio do encentro do grupe de manejadores para a validagdo da drea de mangjo aprimorada pelos estudos de
sensoriamento e inventario florestal e definicio de estratégias produtivas/organizacionais para elaboracao do plano
de mangjo florestal comunitario da RESEX. Nesta oportunidade foi apresentado o resultado do cruzamento da
analise temporal da cobertura vegetal por Imagens de Satélite Landsat 5 e 8 de 2004 a 2018 realizado pelo IFT. As
informagdes de campo levantadas durante o inventario amostral indicaram as &reas florestais degradadas e as areas
aptas para o manejo florestal gerando a nova area de MFC com 25,000 hectares. Com o resultado do inventario
florestal avaliou-se o potencial da floresta por meio da densidade de espécies, estrutura floristica e topografica, entre
outros elementos que compde o estudo de inventario. Com as informagdes o grupo de manejaderes tomaram as
declsdes lécnicas e organizacionais para a elaboragdo do Plano de Manejo Florestal Comunitario. A definicio da

drea de manejo & as decisbes técnicas organizacionais para elaborag&o do planc de manejo florestal comunitério

* O Grupo de Manejadores s50 os extrativistas das UCs que possuem o interesse e aptiddo para atuar no processo de
licenciamento e produgdo florestal madeireira.




foram debatidas e validadas em Assembleia Geral da AMOREAP. A Assembleia que ocorreu no inicio do més de
dezembro de 2018 permitiu que o IFT pudesse iniciar o processo de elaboracdo e organizagio documental da
Autarizagao Previa para elaboragio do Plano de Manejo Floresta (APAT) e comegasse a escrever o Plano de Manegjo

Florestal Comunitario, ambos documentos de licenciamento da atividade florestal,

Na RESEX Mapua haviam dois estagios diferentes de organizagéo social para o Mangjo Florestal Comunitario, sendo
eles: 1) a regido do Rio Arama que ja havia definido sua area de manejo florestal comunitéria, grupo de manejadores
e realizado a prospecgio florestal para verificagéo do patencial produtivo da area: e i) a regido do Rio Mapua que
passava por conflitos de uso dos recursos florestais e ndo haviam avangado nas definigdes para o Manejo Florestal

Comunitario,

Foram realizadas trés reunides na regide do rio Mapug com o objetivo do Manejo Florestal Comunitério apaiar a
resolucdo dos conflitos existentes na UC pelos recursos florestais, sendo a primeira uma tentativa de reunir
moradores de loda regifo para disculir a potencial drea de manejo identificada na oficina de diagnéstica e
planejamento. Contudo n3o foi possivel validar esse processo pois as areas identificadas estavam no interior de
unidades produtivas familiares e nem todas as familias tinham aptidao para atividade de manejo florestal, alem daos
moradores sinda guardarem muitas dividas sobre a atividade florestal comunitaria, contudo & reunida dafiniu a
necessidade de duas outras reunides, sendo uma no polo Vila Amélia e outra no Pola Santa Rita, para o nivelamento
dos extrativistas sobre o que é o manejo florestal comunitario e quais s80 03 pré-requisitos para sua realizacdo, quais
0s passos para o licenciamento ambiental nas experiéncias que estio ocorrendo em UC, as oportunidades e desafios
para o Manejo Florestal Comunitério e definicdo do grupo de manejadores. Destas duas oficinas resultaram a
formagéo de um grupo de manejadores com 49 extrativistas no Polo Santa Rita e outro com 22 manejadores da Vila
Amelia e a definicBo de uma nova reunido que unisse todos os manejadores para a definicdo da 4rea de mansjo
florestal.

Esses 71 extrativistas se reuniram no Polo Vila Amélia para uma nova atividade de Mapeamento Participativo e
definiram as areas com potencial para a producdo florestal, e cujas areas poderiam ser prospectadas para a
avaliacdo de viabilidade da area. Esse mapeamento foi sistematizado com a ajuda do programa ArcGis e os
proximos passos na regifo do Mapua sera a realizagéo de uma Oficina de Inventario Florestal e fazer o plangjamento
da Prospecg@o Florestal, para dar seguimento o licenciamento ambiental da alividade madeireira na regido do
Mapua,

Inicialmente havia um interesse estratégico de que os dois planos de manejo da RESEX Mapua caminhassem juntos
(Ria Arama e Rio Mapua). A agenda do Mangjo Florestal no rio Arama avangou, com a elaboracdo da sua APAT,
contudo com a mudanga de gestor da UC e maior complexidade em avangar a agenda do Manejo Florestal no Rio
Mzpua, o plano de mangjo do Rio Mapua desacslerou. Com isso o grupo da manejadores do Rio Arama tomaram a
decisdo de prossequir com o processo de licenciamento do Manejo Florestal para que nac ocorresse a
desmobilizagdo dos manejadores. Ao mesmo lempo em que acompanham os desenrolar das agées no Rio Mapua.
Durante o ano de 2018 foi realizado o aprofundamento dos estudos fitossociolegicos dos dados da prospeccéo
florestal e realizada oficina de elaboragéo do Plano de Manejo Florestal Comunitario na regido do Rio Arama. Nesta
oficina foram tomadas decisdes referentes: i) organizacdo sccial do frabalho para as atividades de exploracéo
florestal, ii) questdes técnicas produtives como o uso maltiplo de espécies florestals, localizagZo de unidades de
manejo florestal, cicle de corte, intensidade de corte e estrategias de escoamenic da produgdo, i) redefinicio do
grupo de manejadores que passou de 29 extrativistas para 47 extrativistas ro Polo Boa Esperanca e 33 no Polo
Santissima Trindade, totalizando 80 manejadores comunitarios, iv) validacdo da APAT e instituicio proponente. Com
esses elementos acordados entre os mansjadores foi possivel atualizar documentos que compde a APAT & dar inlcio

a elaboraglo do Plano de Manejo Florestal Comunitario para o licenciamento dos 6.295 ha de floresta disponiveis e




aplas para atividade florestal na regio do Rio Arama,

Os proximos passos, tanto para a RESEX Arioca Pruand como para RESEX Mapua serdo: Rio Arama, apos
protocelo da APAT junto ac ICMBio, apresentar APAT e Plano de Mangjo Florestal Comunitério em Reunido do
Conselho Deliberativo da RESEX, durante més de margo de 2019, Logo apés reunido do Censslho Deliberativo,
protacolar o Flano de Manejo e da inicio as capacitagbes em inventério 100% que subsidiario os proprios inventarios
na Resex e posterior elaboragéo Plano de Operagdo Anual do MFC. A partir de junho, oferecer capacitagdes técnicas
em Manejo Florestal de Exploragdo de Impacto Reduzide e a realizagio do Manejo Florestal Comunitério junto ao
grupo de manejadaores, ainda em 2019,

Ja a Resex Terra Grande Pracuuba, n&o conseguiu avancar na agends florestal da cadeia da madeira neste periodo
de desenvolvimento do projeto. Os motives foram a auséncia de gestor na UC nos primeiros sete meses do projeto e
a identificaco na oficina de diagnéstico e planejamento, de que a atividade florestal madeireira ndo seria mals uma
prioridade produtiva para os moradores da UC. Contudo na mesma oficina foi realizada a atividade de mapeamanto
participativo que identificou uma area potencial, contudo essa area & amplamente cortada por rios @ igarapés que
envolve quase todos os rios da UC, e revela uma grande dificuldade logistica de acesso para a exploragio florestal.
Tendo em vista a complexidade social e logistica da UC, e ainda uma indecis&o por partes das liderancas locais, foi
apresentado uma propoesta de refinamento das discursdes (margo 2019) para uma tomada de decisdo coletiva se a
alividade deve acorrer ou ndo, tendo em vista o hislérico da producio florestal na UC, A atual gestdo da unidade tem
acompanhado de perto esse momento decisorio.

Com o cbjetivo de avangar com a agenda realizamos junto com a gest#o da UC uma agéo de sensibilizagdo para a
atividade de Manejo Florestal Comunitérie no polo do rie Mutuaca, que segundo a gestio da UC teria maior potencial
pars a realizag2o da afividade produtiva, contudo nesta reunido também ndo fol um consenso gue a atividade
florestal voltada a produgdo madeireira & uma demanda no territério & deve ser melhor debatida entre os beneficiarios
da UC para que seja possivel avancar na estratégia de licenciamento da atividade florestal, Por esse mativo a 12
Rodada de Oficina para Elaboragéo do Plano de Negdcio da Cadeia da Madeira nao foi plansjada no territério para o
ano de 2018, ficando para o ano de 2019 com o aprofundamento do didlogo da cadeia florestal no territorio. Destaca-
se nassa agenda que historicamente na RESEX Terra Grande Praculba e no Polo Mutuaca houve exploragio
madeireira @ com o objelivo de avangar na agenda do Manejo Florestal Comunitario legal, parte das serrarias ilegais
existentes foram fechadas voluntariamente pelos beneficiarios da UC, e também, durante duras actes de fiscalizacdo
do ICMBio no territério, que se reflete na intimidag&o dos beneficiarios manejadores em se engajar novamente na
alividade florestal. Por isso nos dedicamos em aprofundar o diglogo no territério no ano de 2019 para que as
populagdes tradicionais possam aproveitar o projeto para conseguirem acessar de maneira legalizada, se assim
desejarem, seus recursos naturais com o uso de técnicas sustentaveis, promovendo & manutengdo cultural e a
melhoria da qualidade de vida das familias.

Uma demanda latente identificada na RESEX Terra Grande Pracutiba & o licenciamento do escoamento e venda do
palmito, tendo em vista que este & um subprodute do manejo dos agaizais, principal atividade extrativista na UC, e
que para o palmito ndo existe um respaldo legal do ICMBio para sua comercializagio, embora haja uma nermativa
em nivel estadual.

No ambito do Fortalecimento das OrganizagBes Sociais foi realizado um diagnéstico situacional de cada organizacéo
social presente em cada UC, em oficinas de diagnéstico e planejamento. Para todas as agdes do projeto, as
estrateglas foram avaliadas & planejadas com as organizages locais e ICMBio a fim de forlalecer as relagdes
interinstitucionais e proporcionar o engajamento das organizagdes locais no processo de planejamento, execucio e

gestae lecnica do projeto Florestas Comunitérias como estratégia de formacéo e fortalecimento organizacional.




Além disso, nas assembleias das Associactes a temdlica da imporlancia da organizacio social para o
desenvolvimento do territdrio & das cadelas produtivas fol abordado em todos os espacos de discussdo, revelando o
grupo de mangjadores e as tomadas de decisdes organizacionais para as acgoes de manejo florestal comunitario e
fortalecimento da cadeia produtiva do agai. Também, agdes de mobilizag&o e sensibilizacio para o fortalecimento da
organizacdo social foram apeladas, como no caso da RESEX Terra Grande Praculiba; acdes de apoio (coaching) a
temadas de decisZo estratégicas foram realizadas junto a COAMA (Cooperativa Agroextrativista da RESEX Mapud)
para as negociagbes do agai no ano de 2018. Ainda em 2018, foi langado um =dital para contratac&o da consultoria
social para o fortalecimento das arganizacées sociais locais, grupo de manejadores e constituicio das cooperativas
comunitarias, no entanto néo foi possivel caminhar com essa agenda tendo em vista a densidade de agtes volladas
ao processo de definicio do MFC e necessidade de amadurecimento dessas discussées para que fosse possivel
desenvalver um trabalho que surtisse efeito estruturante para os empreendimentos florestais comunitarios que estdo
se desenvolvendo na UC. Isso se da devido o desenha da agenda social estar prevista para um ano. O que somente
agora, notamos gue serla necessario mais tempo. Como nao ha esse tempo a mais, o malhor foi ndo realizar até
entdo a agenda e deixa-la para acontecer apartir de agora para acontecer concomitantements aos planos de
negaécio, com as manejadores ja organizados e definidos o manejo florestal. Desta forma, serd possivel construir uma
estratégia inovadora de organizagiio e negocio florestal sustentavel, Essa contratagdo esta prevista para ser
retomada no primeiro semestre de 2019 e devera caminhar paralelamente as agdes de licenciameanto, capacitac@o e
realizacao do manejo florestal comunitario,

Alem das agbes supracitadas o projeto atua no fortalecimento da governanca florestal do territorio, de maneira a
fortalecer e incentivar processos de plangjamento e tomadas de decisdo envelvendo diferentes atores (sociais,
politicos, administrativos) e em diferentes esferas (local, regional, federal) que buscam administrar e fortalecer as
estralégias e regras (formais e informais) de acesso e uso de recursos naturais como florestas, agua e terra por meio
da implementagio de politicas publicas atreladas & gestao compartilhada e participativa do territério. Isso se da por
meio do Grupo de Trabalho do Manejo Florestal Comunitério do Marajo (GT-Marajo). O GT foi um dos idealizadores
do Projeto Florestas Comunitarias e & composto pelas seguintes instituices: IFT, ICMBio, IDEFLOR-Bio, INCRA,
EMATER Regional Marajé e escritorios locais, IFPA Campus Breves e Cameta e IEB. No ambito do projeto as
instituicdes atuam no pensamento estratégico das acbes e se envolvendo na implementagia de maneira a fortalecer
as atuagOes institucionais de acordo com suas competéncias. O “GT" potencializa as agdes do projeto tendo em vista
& replicag@o de agbes em outros territdrios, o projeto amplia e aprimora com as capacilagdes as competéncias
tecnicas de atores do territério que sero fundamentais na continuidade do manejo dos recursos naturals pos
encerramento da projeto, além de trazer parceiros e novas oportunidades para os territdrios de atuacdo do projeto.

Alem das acBes de implementaggo do projeto nas UC, também aconteceram atividades de comunicagdo e
divulgag3o da estratégia desenvolvida pelo Projeto Florestas Comunitarias apoiado pelo FA. As atividades foram
com: i) participacéo do IFT em reunido tematica Seminaric Manejo Florestal Comunitario e reunido com SFB sobre
Manejo Florestal Comunitario acarride em Brasilia no primeiro semestre de 2018, i) participagdo no Congresso
Internacional de Etnobiologia e na Primeira Feira Mundial da Sociobiodiversidade (Belem + 30), em que os
representantes comunitarios das UC tiveram a oportunidade de participar do evento e EXpor suas experiéncias na
Sessdo intitulada “Contribuicées das Povos Indigenas e Comunidades Locais Tradicionais para a Biodiversidade no
Brasil & as Politicas Publicas que as afetam” coordenada pela Prof®.  Manuela Cameiro da Cunha (USP,
Universidade de Chigago), alem do projeto ter tido um Stand na Feira Mundial da Sociobiodiversidade em que
apreseniou g eslralegla do Projeto Florestas Comunitarias apoiade pelo Fundo Amazédnia, para um amplo publico
nacional e internacional, e também, durante a feira as comunidades puderam vender produtos do extrativismo; iil)
apresentamos o Frojeto e seus resullados alcangados durante o Curso Internacional “Conservacio da Biodiversidade
atraves do Mangjo Florestal Ecologicamente Responsével das Florestas Produtivas da Amazénis”, realizado entre os
dizs 20 e 27 de selembro, em Belém e Paragominas, no Centro de Manejo Florestal Roberio Bauch (CMFRB), do




Institute Floresta Tropical (IFT) em parceria com a Organizagio do Tratado de Cooperagdo Amazénica (OTCA),
neste curso estiveram presentes atores estratégicos da agenda florestal do Brasil (10), Bolivia (3), Pert (2), Colémbia
(2), Venezuela (1), Suriname (3), Guyana (2) & Equador (3), alem de representantes de instituicées parceiras; iv) em
dois cursos de Gerenciamento em Mangjo Florestal de Exploragdo de Impacto Reduzide ministrados pelo IFT aos
estudantes de engenharia florestal da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP) em que a o
Projeto Florestas Comunitarias foi apresentado.

Coma produte de comunicagdio de projeto, elaboramos a arte visual do projeto de mansira participativa jurto com as
UC como uma forma de engajamento e fortalecimento do sentimento de pertencimento ao projeio. Com isso
desenvolvemos diversos produtos de comunicagdo como camisetas, bonés, pastas, folders, cadernos de anotagio,
entre outros materiais capazes de colaborar com a comunicacio e com as agbes do projeto nas UC e com parceiros,
A estratégia de desenvolvimento de marca de maneira participativa, como uma iniciativa de empoderamanto de
populacdes tradicionais em projetos de desenvelvimento socioecondmico, esta sendo organizada no formato de um
manual, para que outras iniciativas possam se utilizar da metodologia para criar suas marcas institucionais,
fortalecendo as incialivas organizacionais comunitarias. Ao longo do primeiro ano de projeto faram realizadas
matérias de comunicacio divulgadas em diferentes midias sociais e no mailing do IFT, além de matérias que foram
desenvolvidas por outras instituicdes (Ver item | deste relatorio). Alem disso demos inicio a elaboragio do
documentario com levantamento de imagens e depoimentos de agbes desenvolvidas pelo projeto até o presente e a
elaboragio do roteiro para elaboragéo do documentario.,

Agbes no campo de captagdo de recursos também foram desenvolvidas tendo em vista a necessidade de
fortzlecimento das estratégias do Projeto no territério e apresentacao de contrapartidas,
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Grau Percentual de
Execucao Fisica

A planilha “Grau Percentual de Execuclio Fisica® estd representada na figura abaixo.
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Grau Percentual de Execugéo Fisica
Preencher a tabela conforme a sequinte legenda:

Indicar, na coluna "% Execucdo Fisica Realizadzs", o percentual de
BXECUGAC fisiza j& realizado até o momente, utilizando critérios ou
metodologia de calculo adeguados ao projsto

PRODUTOQ/SERVIGO L % Execugio Fisica
Realizada

Produto/Servigo 1 -

Produto/Servigo 2 -

TOTAL DO FROJETQ
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B) PRINCIPAIS OCORRENCIAS REFERENTES A INSTITUICAQ

Informar aqui atualizacdes relevantes referentes & instituicdo beneficiaria e outras instituicdes participantes
do projeto, como, por exemplo: noves projetos, novas parcerias, novas fontes de recursos, alteragées no

estatuto social, mudancas na diretoria, alteragdes nas informacgées de contato, ete.
1- Projeto de apoio e contrapartida da Stihl na Resex Arideca Pruana

A Andreas Stihl AG (Stihl Ferrameantas Motorizadas Ltda) e o Instituto Floresta Tropical (IFT) cooperam desde 1999
e, assim, s8o parceires de longa data. Em margo de 2018 a STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA., sociedade
empresaria e o Instituto Floresta Tropical-IFT firmam novo Termo Aditive, o qual é regido por clausulas contratuais e
condigbes estipuladas, As instiluicoes acordaram em prorrogar a vigéncia do contrato assinade em 2001, sem
qualquer custo adicional, alterando somente a cldusula 11.1 do Conlrato, a qual passa a viger com a seguinta

redacdo;

11.1 do Contrato, a qual passa a viger com a seguinte redacio:

... O presente Termo de Cooperagio vigera até 21 de Margo de 2021, podendo ser resilido & gualguer tempo,
mediante notificacdo prévia de qualquer das PARTES, com antecedé@ncia minima de 30 (trinta) dias”.

Em janeiro de 2019, O IFT e a Stihl iniciaram uma parceria com comunidades locais rurais na Amazdénia brasileira
com o objetive de fortalecer e capacitar pequenos produtores rurais para implementar um regime de maneajo florestal
sustentavel que assegure a conservagao da floresta tropical pluvial & permita 2 melhoria dos meios de vida das

populagbes carentes rurais,

O objetivo da agéo conjunta & apoiar a consoclidagio do manejo florestal comunitario em {erritérios de atuago do
Instituto Floresta Tropical, na formag8o de mao de obra para atuacdo no manegjo de florestas lropicais & na pesquisa
operacional em territérios comunitdrios, como atividade produtiva sustentdvel de geragdc de trabalho, renda e

beneficios sociais @ ambientais para populagdes tradicionais que vivermn na Amazonia,

Os principais publicos-alvo das agBes do projeto s8o os manejadores da Resex Arioca Pruana, com especial atengdo
para mulheres e jovens, a fim de (i) fortalecer & participac@o desses atores na economia produliva na RESEX, (i)
diminuindo a evasao da juventude e (iii) valorizando o papel da mulher na composicdo da renda familiar. O objetivo
estabelecer na RESEX Aridca Pruand um regime de manejo florestal sustentavel. Nesse contexic o IFT e a Stinl
apoiaram as seguintes acoes:

= Jovens comunitérios formados em questoes de gestio e organizacao social;

« Regimento Interno para o Plano de Manejo Florestal Comunitario elaborado e aprovado coletivamente;

« Eguipar comunidades com as ferramentas necessarias, inclusive para um manejo madeireiro em escala

comercial.

O resultado esperado desse trabalho & um empreendimento florestal fortalecido e auténomo, formado por peguenos
produtores, organizado aplicando formas modernas de organizacdo social e contribuindo para o desenvolvimento
econdmico, atrelado a conservacio da natureza da RESEX Arioca Pruani. Esse projeto soma-se em contrapartida
ao Projeto Florestas Comunitérias apoiado pelo Fundo Amazania, fortalecendo o componente social da projeto para a
RESEX Arioca Pruzni, o recurso disponibilizade pars essa acdo é de € 20.000,00 (vinte mil euros) & prelende sar

desenvolvide no periedo de um ano,
2- Mudangas no Estatutc do IFT

O IFT reuniu o conszlho em novembro de 2017, e dentre as pautas discutidas, foi deliberado pequenas mudangas no

astalulo da instiiuicio, as quais passaram a valer a partir de abril de 2018. A mudanca acorreu ne que trala o capitulo
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Quinto “do Conselho Direter”, em seu artigo 13, em que o texto passa a ser:

Artigo 13: O conselho diretor é 6rgdo deliberativo do IFT, composto de na minima 3 (trés) e no maximo 8
(nove) membros, que serdo eleitos pela assembleia geral para um mandalo de 3 (irés) anos, podendo haver

sucessivas reeleicGes.
Anteriormente, o numere minimo de conselhairos eram 5 (cinco).
3- Novos conselheiros do IFT

No final de 2018, o IFT deu injcio ao processo de complementacio do quadro de integrantes do Conselho Diretor da
instituicio. Foram feitos convites para algumas pessoas chaves do setor, & cuja atuacio vai de encontro com a visdo

e valores do IFT,

Dos convites langados, tivemos a confirmagéo de aceite, & agora, confirmados o nome de trés novos conselhelros.
Se juntam aos conselheiros Manoel Persira, Edson Vidal, os noves integrantes, Aline Tristdo (FSC Brasil), Andre
Dias (WWF Brasil) e Leonardo Sobral (Imaflora). A primeira reunido do novo Conselho acontecera em meados de

margo de 2019,

Abaixo os nomes dos associados atuantes no momento:

EMPRESA/
MEMBROS EFETIVOS ASSEMBLEIA GERAL FUNGCAO =
INTITUICAD
Maximiliano Rencoletla Membro da Assembleia Geral Eng® Florestal | RoncoFlorestal
: . ; Consultor
a
Denys Pereira Membro da Assembleia Geral Eng® Florestal AUSTATS
) EMPRESA/
MEMBROS EFETIVOS CONSELHO DIRETOR FUNCAO =
INTITUICAD
Edson José Vidal da Silva Presidente Conselho Diretor Eng® Florestal ESALQIUSP
Manoel Pereira Dias Membro do Conselho Diretor Adm. Empresas CIKEL
Aline Tristéo Membro do Conselho Diretor FSC Brasil
Leonardo Sobral Membro do Conselho Diretor Eng® Florestal Imaflora
André Dias Membro do Conselho Diretor Eng® Florestal WWF Brasil
s EMPRESA/
MEMBROS EFETIVOS CONSELHO FISCAL FUNCAQ _
INTITUICAO
Ruosilene Ferreira Dantas Presidente do Conselho Fiscal Contadora SOFTEC
Mambro do Conselho Fiscal Contadora A
Nélio Augusto Dantas Elias Consultoria
| Verénica Oki Igacihalaguti Membro do Conselho Fiscal Contadora IMAZON

4-  Assessor Executivo

Com objetivo de fortalecer a gestdo institucional em 2018 o IFT incorporou a Secretaria Executiva da instituigio um
Assessor Especial para com status de vice-secretério para apoiar na gestdo do IFT. A iniciativa faz parte de uma
estratégia para preparar uma sucessdo fulura do atual cargo de Secretério Executivo. 0 assessor & Maximilian
Steinbrenner tem formagdo em engenharia florestal e doutorado em Economia pela Albert Ludwigs Unversity,
Freiburg, Germany. Ne IFT tem apoiado & Secretaria Executiva na captagio de recursos e em assuntes esiratégicos.

5- Projeto Bom Manejo Il

A presante proposta ds projeto & um complemento do projete PD 57/28 Rev.2 "Gestfo Suslentavel de Florestas de
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Produgéo na Escala Comercial na Amazénia Brasileira - Fase |" com o objetivo final de incentivar a adogéo de boas
praticas de gest3o floresta por comunidades e empresas madeireiras na Amazonia brasileira. Em sua primeira fase, o
projete desenvolveu e validou, em colaboragdo com duas empresas madeireiras, um conjunto de ferramentas
silviculturais e gerenciais para apoiar empresas que trabalham em florestas de terra firme na Amazénia brasileira no
planejamento, implementagio e monitoramento de suas operagdes para alcancar beneficios financeiros sustentavais,
condicbes ambientais e sociais atuals e previsiveis. A segunda fase deste projeto, que esta em curso & com términa
no final de 2020, concentra-se na fransferéncia dessas ferramentas para comunidades e empresas madeireiras na
Amazdnia. Em particular, o projeto consclidaré as ferramentas de Manejo Florestal Sustentivel desenvolvidas na
primeira fase, capacitara centros de treinamento e universidades da regifo amazonica para transferir as ferramentas
para empresas comunidades, madeireiras e agéncias ambientais governamentais responsaveis pelo manejo florestal,
avaliar os impactos diretos e indiretos da transferéncia das ferramentas. A agéncia exscutora do projeto @ a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuéria, Embrapa da Amazénia Oriental. O Ministério do Meio Ambiente - MMA através
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente & dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, Servico Florestal Brasileiro,
em canjunto com o Instituto Floresta Tropical - IFT. O IFT terd o papel de aplicar as ferramentas nos projefos que
alua, e tambem, realizar capacitagio no uso das ferramentas para os diferentes plblicos atendidos pelo |FT.

8- CLUAN

Em 2018 teve a aprovagdo de um projeto dentro do Programa Florestas Comunitarias para apoio estratégico e
continuado @o ano |l da encubagéo do manejo florestal comunitario na Reserva Extrativista Verde para Sempre, com
vistas a formacéo de equipes técnicas especializadas em manejo florestal comunitario, manejadores comunitarios e
trabalhadores de empresas prestadores de servigos especializados em extragdo de foras, O projeto tem duragdo de
12 meses (setembro/18 a outubro/19). O orgamento para atuagéo do IFT & 700 mil reais para pessoal, logistica e
comunicacao.

Cbjetivos especificos

Realizar Capacitagdo e Treinamento dos manejadores comunitarios e trabalhadores das emprasas prestadoras
de servicos as comunidades: com o objetivo de promover cursos de reciclagam para os manejadores do ano |,
cursos para manejadores ingressantes no ano |l e para trabalhadores das empresas prestadores de servigos em
construcdo de infraestruturas, arraste e transporle de toras que serfio contratadas pelas comunidades para
realizar especificamente essas {rés atividades do manejo. Essa atividade além de colaborar com & formagao
técnica ela também abjetiva a preparagéo e planejamento das atividades operacionais;

Implementar o programa de residéncia florestal comunitaria: com o objetivo de preparar engenheiros florestais,
lecnicos florestais e estagiarios para atuacdo em manejo de uso miltiplo em comunidades extrativisias de
unidades de manejo da RVPS;

Fortalecer agbes de governa florestal (através do GAR) e realizar monitoramentos e auditorias técnicas. Tem o
objetivo de acompanhar e promover reunides do grupo de acéo e reflexdo florestal (GAR) a fim de fortalecer as
acbes de planejamento e gestdo participativa dos planos de manejo em desenvolvimento na RESEX Verde Para
Sempre. E, avaliar e propor correcoes imediatas nos resultados do plangjamenio e execugdo das operagdes
florestais executadas pelos comunitarios (delimitagio de areas, inventarios, planejamentos de infraestruturas,
corte direcional, planejamento de arraste, tragamento, romaneio, etc) e por prestadores de servigos &s
comunidades (consiruglo de infraestruturas, arraste e transporie fiorestal) por mio de supervisdo téenica e de

qualidade das operagbes florestais,
7- USFS/USAID I

O IFT esté trabalhando com a conservagio da biodiversidade nas areas protegidas da Amazénia brasileira  terras

indlgenas, com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservacio da Biodiversidade (ICMBio - Instituto Chico
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Mendes de Conservagio da Biodiversidade); Fundacio Nacional do [ndio (FUNAI - Fundagdo Nacional do indio /
Ministério da Juslica); agéncias regionais e estaduais, como os Departamentos de Meio Amblente (SEMAs ou
OEMAs), os Institutos Florestais e seus gerentes. Isso & feito com capacilacdo e treinamento, transferéncia de

tecnologia e também fortalecimento institucional.

Esse trabalho & feito em parceria com o USFS (Servico Florestal Americano), em gue o IFT trabalha a administragéo

do recurse, & em outra vertente, possul projeto com atuacio direta pelo IFT, dentro da Resex Verde Para Sempre.
Sao parte do projeto as seguintes agoes:

(i) Uso Publico: Apoiar a capacitagio de comunidades locais residentes dentro ou no entorno de areas
protegidas, bem como os gestores de unidades de conservagdo, a fim de apoiar seu desenvolvimento & ter
urna maior parlicipagéo de voluntérios da sociedade no entorno.

(ii) Planejamento da Gestdo: Apoiar a capacitagio, treinamento e fortalecimeanto institucional para Melhorar

a Gestéo de Recursos Naturais em Areas Protegidas para a conservagio da biodiversidade:!

(iii) Cadelas de Valor: Apoiar a melhoria da qualidade e do volume de produtos florestais ndo-madeireiros

(castanha do Brasil, agai, éleos / resinas) em areas prioritérias protegidas,;

(iv) Facilitar servigos de tradugéo e apoio para atividades complementares de assisténcia técnica do Servigo
Florestal dos EUA na regido, com foco na restauragdo florestal, conservacao da biodiversidade e manegjo
florestal.

Especificamente para atuagao direta no companente "Cadeias de Valor" com atuacdo na Resex Verde Para Sempre
por meio de cursos in situ e ex situ para as comunidades. O IET tem o aporte de R$ 134 mil reajs. O projeto tem
duragdo de 12 meses, com inicic em outubro de 2018 e finalizago em setembro de 2019.

8- Inventario Amostral Flona do Bom Future (Servigo)

O presentes inventario florestal se fundamenta na importancia dada a destinacdo da Flona do Bom Futuro (Gestao do
ICMBio), para implementacio do maneje florestal sustentavel, utilizando-se do processe de concesséo florestal, no
ambito da politica de desenvolvimento do setar floréstal.

O inventario teve por objetivo principal produzir informacées sobre a composicda, estrulura e capacidade produtiva
da floresta, tanto para produtes madeireiros como para produtos ndo madeireiros e seu resultado foram utilizados
para subsidiar a definicio do zoneamento da UC e as normas para cada zona, Além disso subsidiara a elaboracio
do edilal de concesséo florestal.

O inventario foi contratado no final de 2017 e finalizada em novembro de 2018. O valor total do contrato foi de 255 mil

reais,
8- Curso internacional IFT-OTCA

Curso Internacional promove a conservagio da biodiversidade por meio do Manejo Florestal aconteceu no Centro da
Manejo Florestal Roberto Bauch em 20 de setembro de 2018. O curso internacional intitulado "Conservacdo da
Biodiversidade através do Manejo Florestal Ecologicamente Responsavel das Florestas Produtivas da Amazania®, foi
realizado pelo IFT e pelo projeto “Fortalecimento Institucional dos Palses Membros da Organizagio do Tratado de
Cooperacio Amazbnica (OTCA) em Manejo Florestal Ecologicamente Responsavel e Conservacio da
Biodiversidade em Floreslas Mangjada da Amazénia”. O curso no Brasil foi desenvelvido em parceria com o Instituto
Floresta Tropical (IFT), Servigo Florestal Brasileiro (SFB) e Organizacdo do Tratado de Cooperagdo Amazdnica
OTCA.

Com duragdo efetiva de 08 dias, o curso fol desenhado no formato de capacilagdoe inlensiva. Uma parle ledrica sera
realizada em Belém e ouira parte pralica, no Centro de Mangjo Florestal Roberto Bauch (CMFRB), do IFT. O mesmo
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curso foi realizado posteriormente em outros dois Centros de Exceiéncia Regionais (CER) estratégicos para os
paises membros: Institute de Pesquisa da Amazénia Peruana (IIAP), em lquitos, no Perl: e Ceniro de farmacéo

florestal incorporado (FTCI), em Georgetown, na Guiana.

Os participantes foram selecionados por meio de processo de avaliagio via formulario de aplicac&o. No total, foram
seleclonados 25 participantes, entre Bolivia (3), Perl (2), Colémbia (2), Venezuela (1), Suriname (3), Guyana (2),
Equador (3) e Brasil (10). Tratam-se de profissionais do setor florestal dos paises membros OTCA, gue atuam em
campo, em instituigbes de governo, organizacbes nao-governamentais, pesquisa e ensino, & empresas privadas. Os
participantes foram aqueles que estavam envelvidos em diversas atividades de manejo florestal, sobretudo aquelas
gue incluem a participacdo de comunidades. Portanto, eles puderam experimentar a pratica de conservagao de
biodiversidade em atividades de manejo florestal, a partir de uma realidade amazénica. O curso de capacitacao foi
desenvolvido a partir de um exercicio de construcao participativa realizado por especialistas em florestas e
biodiversidade dos paises membros, tende como principal insumo os resullados da Fase | do Projeto,
correspondendo a Avaliagio Nacional da Situacio do Manejo Florestal. De acordo com a organizacdo, com a
implementago do curso, que & piloto, iniciou-se um processo de desenvolvimento e fortalecimento da capacidade
técnica necessaria para implementacdo e aprimoramento de modelos de manejo florestal e praticas ecologicamente
responsaveis, com abordagem de gestio territorial, que favoreca a conservacio das florestas e sua biodiversidade,
assim como a manutencdo dos meios de subsisténcia das comunidades locais e indigenas da Amazdnia, cumprindo
assim com o objetivo central do projeto.

O curso foi diferenciado quando comparado aos cursos tradicionalmente oferecidas pelo IFT. Enguanto costumamaos
focar as questbes praticas e de aplicacdo das diversas téenicas para a condugio do manejo, o curso da OTCA foi
mais abrangente ao trazer componentes da conservacao da biodiversidade como fauna, recursos hidricos entre

outros.

O curso foi compasto por cinco maédulos, um introdutério e quatro técnicos, que abordario varios topicos dentro dos
seguintes topicos principais: Médule introdutério: Situacdo regional atual da conservacio da biodiversidade no ambita
do manejo florestal (Resultades do projeto da Fase 1); Madulo |- Instrumentos de Politica de Manejo Florestal e
Biodiversidade na Amazénia: Madulo I Fundamentos para a integracio da bicdiversidade no Manegjo Florestal
Sustentavel das Florestas Amazénicas; Madulo 1l1: Planejamento do Manejo Florestal Sustentavel e Integragdo da
Biodiversidade; Modulo IV: Boas Praticas para o Manejo Florestal Sustentavel,

Com as alividades pratica, os participantes poderio acessar técnicas eficazes para a execucéo do Manejo Florestal
Sustentavel, por melo do uso de conceitos, ferramentas e tecnelogias apropriadas para um manejo ecologicamente
responsavel, que garanta a conservagio da biodiversidade das florestas produtivas da Amazénia. A troca de
experigncias também foi enriquecida com a participagdo de diferentes especialistas locais convidados, através de
féruns e debates sobre os temas abordados,

DECLARACAQ DE INTERESSE DA COOPERAGAQ INSTITUCIONAL

Na cidade de Mariwa, Regido 7, Guiana, os 05 dias de novembro de 2018, no dmbito da execucdo da Conservation
Intemational Course "Biodiversidade através do ecologicamente responsavel Manejo Florestal de Floresias de
Produgéo na Amazénia "ITTO / CBD / OTCA diretores projeto florestal Training Center Incorporated (FTCI / Guiana),
o Instituto Floresta Tropical (IFT / Brasil) & Probosques programa de investigacdo do Instituto de Pesquisa da
Amazénia peruana (Probosques- IAP / Peru) em reunido nas instalagdes da FTC| manifestaram interesse em
tocperaruns com os oulres, alinhando os esforgos no contexto da cooperagao Sul-Sul, a fim de apoiar a capacitagéo
em diferentes processos de gjuste de longe prazo intervenientas do sector florestal dos Paises Membros da OTCA,
com foco em alcangar a Conservagéo da biodiversidade nas florestas de produgdo da Amazénia, As trés
organizagbes levaréo esse acordo ao conhecimento das auloridades do 8P / OTCA, e por meio do Conselho de

Cooperagéo Amazénica (CCA), para seu endosso e reconhecimento come instrumente de apoio & implementagéo do
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Tema Flarestal da Agenda Eslratégica da Cooperagdo Amazénica. A assinaturs ests prevista para o primeiro

semestre de 2019,
10. Projeto Bem Diverso

O projeto Bem Diverso (BRA/14/G33 - Integragé@o da Conservagdo da Biodiversidade & Uso Sustentavel nas praticas
de producio de PFNM & SAF em Paisagens Florestais de Usos Multiplos de Alto Valor para a Conservacéo), apoiado
pelo PNUD e implementado pela Embrapa Amazdnia Oriental soma-se &s parcerias do Projeto Florestas
Comunitarias, tendo em vista a sinergia das capacitagdes em Manejo de Agaizais Nativos no territério do Marajo,
sendo assim os projetos uniram forga para atuagdo nas RESEX, a parceria ainda informal contudo as instituigtes
estudam a elaboragdo de um acordo de cooperagio técnica ou formalizacio da parceria via termo de parceria para o

projeto.
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C) CRONOGRAMA DE EXECUCAO FISICA (realizado em novo formato e enviado anexo
a este documento)

O Cronograma de Execugdo Fisica atualizado da operacio deve ser preenchido na planilha “Cronograma de
Execucdo Fisica”, clicando no jcone de objeto incorporado abaixo. O beneficidrio deverd marcar em “Previsto” o
ltimo cronograma acordado com o BNDES e, em “Realizado™, o efetivamente executado.

Cronograma de
Execugdo Fisica

A planilha “Cronograma de Execu¢fio Fisica” estd representada na figura zbaixo.

Cronograma de Execugio Fisica

Marcar com X as celulas da linha “Previsto" reproduzindo o altime cronograma de execugdo fisica do projote
acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” carrespondenties aos meses em que as atividades foram
efetivamenta executadas,

Previsto/

PRCDUTO/SERVIGO 4 Realizado

DURAGAD EM MESES

Previsto
Reallzado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Provisto
Realizado
Prevista
Realizado

Froduto/Servigo 1 -

Atividade 1.1

Atividade 1,2

Més/Ano] Més/Ana| Més/Ano | Mas/Ana | Meslana] | MéslAng|

Produto/Servigo 2 -

Pravisto
Realizado

f

i

Atividade 2.1 i
i

Previsto ;
|

'

'

P

'

i

Alividade 2.2

Realizado
Provisto
Reallzada

Em case de muduncus no Cronograma de Execucio Fisica “realizado” em relacio ao “Previsto™, infornwr agui as
ocorréncins que suseitaram tals mudancas, como eventuals adiantumentos ou atrasos i execupio de ohras, problemas en

processoy licitatdrios, ete,
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F) LISTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

A planilha “Mdquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto™ deve ser preenchida clicando no icone
de objeto incorporado abaixo.

=il

Listagemde Mag. &
Equipameantos

A planilha “Miquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” estd representada na figura abaixa.

| Listagem de Maquinas e Equipamentos Adquiridos

j No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intrugdes:

v "Maguina / Equipaments” refere-se s maguinas e equipamentos adgulrides com recurses do projeto

: "Quantidade” refere-se ao numero de ilens adquirldos

| "N na Relagdo da Pagamantos’ refere-se ao(s) nimeara(s) associade 4 maquina ou equipameanto na pleniiha "Relacio de Pagamentos”
i (primelira coluna) do item "E" deste modela

Valor Unitaria | Valor Total N® na Relagio de

Magquina / Equipamento Fabricante Quantidade (RS) (R$) Pagamentos
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G) MOVIMENTACAO FINANCEIRA-via sistema e tabela enviada anexo

A planitha *Movimentagdo Financeira” deve ser preenchida, clicando no icone de objeto incorporado abaixo.

Maovimentacao
Financeira

A planilha *Movimentacdo Financeira™ estd representada na figura abaixo.

o o e e i B e

Movimeantagdo Financeira

Valores em R$ - Posicdo em ...[.../...

Movimentagdo da Conta Vinculada: Nome do Banco, n® da agéncia ¢ da conta-corrente

MES SALDO INICIAL LIBERAGCOES RENDIMENTOS PAGAMENTOS * SALDO FINAL
BNDES (A)

Totais = - .
* As eventuais despesas bancarias que venhar a ser discriminadas devem estar incluidas nos pagamentos

Verlificagdo da diferenca entre o Salde Final da tabela "Movimentacdo Financeira” e o Saldo {Fontes menos
Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado™

Saldo Final da tabela "Movimentagdo Financelra" (A): a
Saldo (Fontes menos Usos) da labela "Quadro de Usos e Fantes Detalhada” (B):
Diferenca de (A) - (B): :

Verificagdo da diferenca entre o Saldo Final da tabela "Movimentagio Financeira® e o saldo informade no extrato
bancario
Saldo Final da tabela "Movimenlagdo Financeira" (A):

Saldo informadao na extrato bancario (C):
Diferenca de (A) - (C): i

CONCILIACAO

Caso a diferengu entre o Salde Final da tabeln "Movimentagio Finaneeira” e o Suldo (Fontes menos Usos) da tabela
[ § ¢
"Quudro de Uses ¢ Fontes Detalhado” e/on a diferenga entre o Saldo Final da tabela *“Movimentagdo Financeira® ¢ o saldo

informada no extrato bancdrio sejam diferentes de zero, justificar abaixo.

- Conciliaglo da diferenga entre o Saldo Final da tabela "Movimentacio Financeira" ¢ o Saldo (Fontes menos Usos) da
¢ ¢

tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado'':

- Concillagio da diferenca entre o Saldo Final da tabela "Movimentagiio Financeira" e o saldo informado no extrato

bancirio:




H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO-Realizado

Deve ser enviada como anexo a este relatério, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto, acordada entre o
beneficiario e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados™,

Os dados coletados pelo beneficidrio deverfio ter como data-base a do término do periodo de acompanhamento
coberto pelo Relatério de Desempenho ou data anterior proxima a esta.

I) DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES DO PROJETO NA INTERNET

Informar a seguir o(s) link(s) no sitio eletrénico ocupado pelo beneficidrio na INTERNET, com informacghes
atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estigio de implementagio.

Link(s):

Ago 2017

Informagées
Permanentes
sobre o Projeto
Florestas
Comunitarias

Portal IFT

hitp:/iwww.ift.org.br/florestas-comunitarias/

23/09/2017

Parceria entre
IFT & Fundo
Amazdnia vai
fomentar cadeia
do Acai e da
Madeira no
Marajd

Portal IFT

http://ift.org.briparceria-entre-ift-e-fundo-amazonia-vai-fomantar-cade|a-d:
madaira-no-marajo/

=1

19/12/2017

Caravana
Florestas
Comunitarias
percorre
Unidades de
Conservacio do
Marajo e
apresenta
projeto Florestas
Comunitarias

Portal IFT

hitp:/ift.org bricaravana-florestas-comunitarias-percorre-unidades-de-gons
marajo-e-apresenta-projeto-florestas-comunitarias/

en

03/01/2018

Caravana
comunitaria
percorre UCs do
Marajo

Portal
ICMBio

hitp:/iwww icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9393-caravanzaHlo

comunitarias-percorre-ucs-do-marajo

30/01/2018

IFPA Campus
Breves sedia
oficina sobre
manejo florestal

Fortal
IFPA

http://breves.ifpa.edu.br/component/content/article?id=173

01/02/2018

Oficina de
Planejamento &
Diagndstico
relne
produtores
agroextrativistas
do Marajo

SBT/Breve
s

hitps:/iwww.facebook.com/InstitutoFlorestaTropicalivideos/16282738472C

31/01/2018

Projeto vai
fomentar cadeia
do agai e da
madeira

SBT/Breve
5

hitps://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTrapicalivideos/16185784 2474

15/02/2018

Oficina em
Breves redns
agroexirativistas
de trés Unidades
de Conservagéo
do Marajo

Portal IFT

hitp:/fift.org.brioficina-em-breves-reune-agroextrativistas-de-tres-unids
conservacao-do-marajo/




27/03/2018

Agroextrativistas
da Resex Aridca
Pruana recebem
Oficina de
Manajo de
Acaizais Nativos

Portal IFT

http://ift.org.br/agroextrativislas-da-resex-arioca-pruana-recebem-oficin
acaizais-nativos/

13/04/2018

IFT lanca Termo
de Referéncia
para contratagio
de consultoria
erm economia
florestal

Portal IFT

http://ift.org.br/ift-lanca-termo-de-referencia-para-contratacac-de-consult
florestal/

oriad{en

23/05/2018

Reunido em
Breves define
acdes do GT do
Manejo Florestal
Comunitario do
Marajo

Portal IFT

http:/fift.org.brireuniao-em-breves-define-acoes-do-gt-do-manejo-florest
marajo/

5l-com

28/05/2018

Curso de
mangjo de
acaizal nativo
fomeanta
atividade na
Resex Mapua

Partal IFT

http://ift.org br/curso-de-manejo-de-acaizal-nativo-movimento-res

12/07/2018

IFT contrata
consultoria para
atuar no
fortalecimento
organizacional
de projetos de
manejo fiorestal
comunitario

Paortal IFT

http:mft.org.br/iﬂ-t::c:ntrata-l:.:onsuItoria—para-atuar-no-fc:rralecimento-org
projetos-de-manejo-florestal-comunitario/

janizac

23/07/2018

Projeto Florestas
Comunitarias
movimenta
Unidades de
Conservacio no
Marajo

Portal IFT

hitp:/fift.arg.br/projeto-florestas-comunitarias-movimenta-unidades-de-
marajo/

conser

17/09/2018

Treinamento
para realizagio
de Inventario
Amostral na
Resex Arioca
Pruana & mais
Urm passo rumo
ao Plano de
Manejo Florestal
Comunitario

Portal IFT

http://ift.org britreinamente-para-realizacao-de-inventario-amostral-na-re
e-mais-um-passo-rumo-ao-planc-de-manejo-florestal-comu

sex-Arit
itar|o/

17/09/2018

Reservas
Extrativistas do
Marajo iniciam
elaboracio de
Planos de
Negdcio para
fortalecer as
cadeias de valor
do acal e da

| madeira

Portal IFT

hitp://ift.org.brireservas-extrativistas-do-marajo-iniclam-elaboracao-de-p
para-fortalecer-as-cadeias-de-valor-do-acai-e-da-madei

l8ngs-c
al

2210/2018

Oficina de
manejo de
agaizais Nativos
na Resex Terra-
Grande
Pracudba
fortalece
conhecimentos
técnicos em
boas praticas de
manajo

Portal IFT

hitp://ift.org br/oficina-de-manejo-de-acaizals-nativos-na-resex-terra-g
fortalece-conhecimentos-tecnicos-em-boas-praticas-de-msg

‘andea-f
nejg/
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09/01/2019

Folo Arama, na
Resex Mapua,
avanga na
construcdo do
Plano de Manejo
Florestal
Sustentavel

FPortal IFT

http:/fwww.ift.org.br/polo-arama-na-resex-mapua-avanca-na-construc

manejo-florestal-sustentavel/

50-g0-f

15/01/2019

Inventario
Amostral
apontou
patencial
madeireiro na
Resex Arioca
Pruana

Portal IFT

http/iwww.ift.org.briinventario-amostral-spontou-polencial-madeireiro-

pruana/

na-nzst

24/01/2019

Maradores da
Resex Arioca
Pruana se
preparam para
apresentar
PMFS ao
ICMBio

Portal IFT

http:/lwww.ift.org.brimoradores-da-resex-arioca-prusna-se-preparam-

pmifs-ao-icmbio/

arar

ap
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J) FOTOS DO PROJETO (Enviado via sistema)

Devem ser enviadas folos digitais das atividades realizadas no ambito do projeto. Adicionalmente, para cada foto
digital, devem ser enviadas também as autorizagdes de uso de imagem ¢ o termo de cessdo de direitos autorais,

conforme modelos disponiveis ao clicar nas imagens abaixo.

Autorizaciio de Uso de imagem Individual
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K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO (Enviado via sistema)

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do
projeto considerados relevantes, prestados por beneficiarios, parceiros ou por membros da equipe responsavel pelo
projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderdo vir a ser utilizados na divulgagio do projeto e seus resultados.

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possivel acompanhado de sua folografia em alta
resolugdo. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorizacio de uso de
imagem e depoimento ¢ termo de cessdo de direitos autorais, conforme modelos disponiveis ao clicar nas imagens
abaixo.

Auloriza¢fo de uso de imagem e depoimento
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Termo de Cessio de Direitos Autorais
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L) ASPECTOS AMBIENTAIS

Preencher a planilha ~Aspectos Ambientais”, clicando no icone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes is exigéneias contratuais de comprovagio da regularidade
ambiental das intervengies previsias no projeto.

Deverio, portanto, constar na planitha a descriglio das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradagiio ambiental,
bem como as informagdes referentes 4s respectivas manifestagdes do drgfio ambiental competente autorizando a execugio da atividade. No caso de emissdo de declaragio de
inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo érgdo competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverdo constar na planilha a descricdo das atividades
correlacionadas ao documento que declavou inexigivel o seu licenciamento.

—

Aspectos Ambientais

A planilha “Aspectos Ambientais™ estd representada na figura abaixo.
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Aspectos Ambientais
Mo preenchimento da tabela, as seguintes instrugies davem ser observadas:

Cada linha deve se referira uma atividade efeliva ou polenciziments poluidoras ou que, sob oualguer forma, possa causar degradagac ambizntal;

O produtedservigo deve ser um dagueles previstos no proieto;

O tipo de autorizacao deve indicar o meio pelo qual o 6rgZo ambiental aulorizou a realizagio da atividade (licenga de instalagZo, licenga de operagio, dispensa de licenciameanto, elc);
O numero geve indicar o nimero do documento do drodo competenie que autorizou a atividads; e

A validade do documente deve ser informada, quando aplicavel.

Alividade Produto [ Servigo Tipo de Autorizagéo Orgéde Expedidor Mamera Data de Expedicdo Validade
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Os representantes legais da declarante estdo cientes de que a falsidade da declaragiio ora prestada acarretard a

aplicagfio das sang@es legais cabiveis, de natureza civil e penal.

o0

lran Paz Pires
Secretério Executivo - [FT

paz Pires
\fgegwﬁu Exﬂgg*“""
CPF: 741.1%A Tropical
insituto FIOS
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Movimentagdo Financeira

Valores em R$ - Posicdo em 31/12/2018

Movimentagdo da Conta Vinculada: Banco Bradesco Ag: 5592 C/C 381-6

MES | SALDOINICIAL | LIBERAGOES RENDIMENTOS PAGAMENTOS * | SALDO FINAL
BNDES (A)
dez/18 = 2.344.799,70 112.678,18 1.857.690,10 599.787,78
590.787,78
Totais 2.344.799,70 112.678,18 1.857.690,10

* As eventuais despesas bancéarias que vernham a ser discriminadas devem estar incluidas nos pagamentos

Verificagao da diferenca entre o Saldo Final da tabela "Movimentagio Financeira” e o Saldo (Fontes
menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado”
Saldo Final da tabela "Movimentagio Financeira” (A): 599.787,78

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado” (B): 63870316

Diferenca de (A) - (B): (38.921.40)

Verificacdo da diferenca entre o Saldo Final da tabela "Movimentagio Financeira” e o saldo informado
no extrato bancéario

Saldo Final da tabela "Movimentac&o Financeira" (A): 589.787,78
Saldo informado no extrato bancario (C): 637.697 44
Diferenca de (A) - (C): (37.909,66)

Caso a diferenga entre o Saldo Final da tabela "Movimentacfio Financeira" ¢ o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela
"Quadro de Usos e Fontes Detalhado” e/ou a diferen¢a entre o Saldo Final da tabela "Movimentaciio Financeira” e
o saldo informado no extrato bancdrio sejam diferentes de zero, justificar abaixo.

Concilingiio da diferenga entre 0 Saldo Final da tabela "Movimentagio Financeira” ¢ o $aldo (Fontes menos Usos) da tabela
"Quadro de Usos e Fontes Detalhado™:

Diferencga de (A) - (B): (38.921,40)
Devolucdes creditadas na conta referente a saldos de adiantamento de
y " s (39.854,82) . ; : S -
Composigio da diferenca viagens ¢ outros ressarcimentos de despesas
933,73 Saldos de adiantamentos a receber
TOTAL DA COMPOSICAO (38.921,19)

Conciliacio da diferenca entre o Saldo Final da tabela "Movimentacfio Financeira' e o saldo informado no extrato bancirio:

Diferenca de (A) - (C): (37.809,68)

Devolugdes creditadas na conta referente a saldos de Adiantamento de
39.854,92 ! R R
viagens e outras ressarcimentos de despesas
(1.000,00) Fundo de Caixa
(945 28) Transferencias que serfio estornadas do projeto
TOTAL DA COMPOSICAOD 37.909,64

Composigio da diferenga




Grau Percentual de Execucéo Fisica

Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:

Indicar, na coluna "% Execugéo Fisica Realizada", o percentual de execuco fisica ja realizado
até o momento, utilizando critérios ou metodologia de calculo adequados ao projeto
o o
PRODUTO/SERVICO 4 % Execugao Fisica
Realizada

Produto/Servigo 1 - Preparagao Para o Manejo Florestal Comunitario 25%
ProdutolServigo Z - Implementagdo do Manejo Flerestal Comunitario 0
ProdutofServigo 3- Comunicagdo e divulgagdo dos resultados do Projeto 5%
TOTAL DO PROJETO 30%




Quadro de Usos e Fontes Detalhado

No preenchimento da tabela, devem ser cbservadas as seguintes instrugées:

“Ultime orgamento aprovade” refere-se aos valores dos componentes do ultimo Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido aprovado pelo BNDES.,

Valores em R§ - Posigao em 31/12/2018

ULTIMO REALIZADO NO
: REALIZADO MO
ORCAMENTO PERIODO DE : TOTAL
USUSONIES APROVADO 210812017 a mm_w“oum mm o REALIZADO ARE AR
(MES/ANO) 31112/2018 =y
Usos
Produtos/Servigos Florestas Comunitarias T4 4 4 A A A A,
CONSULTORIAS £ PRESTACAQ DE SERVICOS ESPECIALIZADOS 756,168 110,872 110,972 545.196
INSUMODS 34720 2.704 Z.704 32016
LOGISTICA 1.710.120 304.019 304079 1405101
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS 1.070.550 4.965 4,085 1.065.585
OBRAS CIVIS E INSTALACOES 210.000 < 210.000
RECURSOS HUMANOS PROPRIOS 2.289.202 610.156 670.156 1679048
SERVICOS DE APCIO 244 656 110,797 110797 133.859
Total Produtos/Servigos Florestas Comunitarias 65.315.416 1.143.613 - 1.143.613 5.171.803
Gesto Florestas Qgsamam §§§§§§
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ; : 2 J
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS 10.500 6282 g.287 1.218
RECURSOS HUMANGS PROPRIOS 694 600 375.931 375,931 318668
SERVICOS DE AFPQID 192 484 5.960 5.660 185 524
Total Gestdo Florestas Comunitarias 1.764.575 675,156 B75.156 1.089.419
TOTAL USOS 8.079.991 1.818.769 1.818.769 6.261.222
ORCAMENTOD p = = TOTAL TOTAL A
FONTES LG 1% LIBERAGAD 22 LIBERAGAD IEERADD A
BNDES 8.079.991 2.344.800 2 344.800 5.735.141
BNDES - Rendimentos das Aplicagdes Financeiras %///////% 112.678 /////////%%////////
Qutras Fontes
TOTAL FONTES 8.079.991 2.457.478
| Saldo (Fontes menos Usos): 638.709 | = | 638.709 |

¥
g .ﬁw 4
_m



Listagem de Maquinas e Equipamentos Adguiridos
No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intrucdes:
"Maquina / Equipamento” refere-se as maquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto
"Quantidade"” refere-se ao nimero de itens adquiridos

"N” na Relagao de Pagamentos" refere-se ao(s) niimero(s) associado 4 maquina ou equipamento na planilha
"Relagao de Pagamentos” (primeira coluna) do item "E" deste modelo

R

e | N°® na
Maquina / Equipamento Fabricante Quantidade ﬂm_umw._h IAsio ....__,m_o_mhn_onm_ Relagéo de
) { Pagamentos
Mothook Lenovo Yoga 520 14
4GB 1TEB W10 Magazine Luiza - S.A 3 272734 8.182,02 180
HD Externc USB 3.0 2.5" 1TB
Toshiba Sol Informatica - LTDA 1 319,00 319,00 354
G. G. B. Macedo Comércic de Artigos de
GPSMAP G435 Cacga, Pesca e Camping 2 1.899,00 3.798,00 400
Botina Bompel Elast. BI S/B Pro Seguranga Equipamentos - EIRELI 12 58,00 672,00 688
Adobe Acrobat pro Dc 1 25,00
Office Standard (Software Tech Brasil Comercio e Servigos de 78100 253
assurance) Informatica - LTDA 1 566,00 _
Morton Small Business 1 190,00
Embalamix Comercio de Produtos de
Bota PVC Bracol C L Prt Seguranga e Descartaveis - LTDA 15 33,00 495,00 818




Aspectos Ambientais

Ma preerchimente da tebeia, as seguantes inslrugdes devern ser observadas:

Cada linta deva sa refenr a uma atvidade efeliva ou peercisiments poluidoras ow tue, sob quaituer forma, pessa causar dgegradagdo ambeenlal;
O produlaiservigo deve ser um dagueles previstos no grajeta;
C'tipe de aulofizagio dews indicar o meie pelo qual o drgdo ambiental autonzou a realizagdo da atividede (ceaga de instalagdo, licenca g aperagdo, dispensa de Ecenciamanta, elc);
O niemeso deve indicar o nemero do documents do drado competenta que aulorizow & atividade: e

A weddade do documento deve ser informada, quando apicéyel,

Mtividade Produta i Servigo | Tipo de Autorizagio Orgo Expedidor | Namero | Data de Expedigio | Validade |Legislagdo Ohbs:

Plano de Manejo Florestal Produta 1 . APART, PMFS, FOA ICMEBio IN n2 4 de 11/12/2006 - In  |Ja foi dado entrada nas APATS, &
Preparagio para o AUTENX 12 16, da 04,/0820011 - ainda em Faw19 sard submatdo
Mﬁﬂun __‘F.:E_m_ ne 5, de 11/12/2005 PMFS de Mapua e Aridca Prund,

Instalacio de infraestruturas Produto 2. LP,LlelLO 18P, Resolucio 237 do Somente se houver necessidade de
mplemantacie do COMAMA supressae de drea de vegelagao. Se
manejo Rarestal a inslalatdo for na area habitada da
comunitano comunidade, haverd wna soictagia

de Autorizacio Direla para o gesior
da UG,

Transporte da producdo de madeira  |Produts 2. DOF ICABIMB AN, FortariaMias n° 253, de |0 documento de arigem farestal
Implementagio da 0812006 - 1M serd envidia no mamerde do
manej fiorestal IBAMPAMMA n° 112, de embargue de cada balsa que [ara o
comuniana 21882006 transpore da madefa

comercializada.

Atividages de corte direcional Produto 2. Lizencizmento de 1B, Fortaria IBAMA n® 149, de [Os motosserras adquindos pele
Implemeniacao do Motosserras 30/12/1992 projela 2 por parceios serdo
manejo floresial licenciados na IBAMS, via partal do
COmLNAE0 IBAMA na intemel.

Transporte da produgdo Agal Produlo 2. Licenciamanta da MARBHA Leino 7652, de 3 da As embarcagdes qua forem
Imptementagie do barco refrigerado fevergire de 1968 & LEIn®  |adquisidas gelo projeto serdo

{manejo farastal 9774, de 21121398 inscitas na Capilania dos Porlos,
CcomiEtanio




Produto Prazoe , . -
Pravisto Descrigéo/Atividade % de Conclusao _uﬂom:m”m.mo_ﬂ desafios:e Enceminhamentes! jroximos
(més/ano) dificuldades passes

Broduto 1. Dez/2018 |, 44 Planejamento e 100% _nmﬂm_.,:.ﬂ.mm_._mmnmm agbes de
T sensibilizagdo  para o sensibilizagao para a
Preparacao para o manejo florestal atividade de I IEe

] comunitario: - florestal comunitario &
manejo florestal ' sobre Associativismo e
comunitario cooperativismo nas 3
R Unidades de Conservagao.

Dez/2018 |, 45 Elaboragao de | 20% Foram organizados grupos | Os proximos passos & a
regimento interno, criagdo e de ] manejadores  para no:wo.mﬁmmmn da consultoria
consolidgao T g realizacdo do MFC e esses mon.mm__ .mummoqmmmo do
cooperativas: tomaram decisdes | regimento interno para o MFC

estratégicas no ambito da
organizagéo.  social do
trabalho para a execugao
do MFC. Elementos esses,
que compdem 03
regimentos internos, e gue
sdo suficientes para a
elaboragdo dos Plancs de

e implementagdo das agdes de
criagéc e fortalecimento das
cooperativas, como prioridade
de agdo para o Projeto. Obs: ja
foi dado inicio nesse proximo
passo.

Manejo Florestal
Comunitario. As
dificuldades  encontradas
para realizagdo  dessa

agenda foram no ambito do
diferente tempo de cada

comunidade para
organizagdo de grupo de
manejadares = no
levantamento de

informagdes minimas para
reglizaggo da atividade,
alem de ser esiratégico
para o fortalecimento das




Dez/2018

Dezf2018

1.3. Capacitagio em gesiao
administrativa e financeira;

1.4. Capacitagdo em mangjo
florestal;

B0%

organizacbes sociais. E
estratégice que os planos
de trabalho das duas
cadeias produtivas estejam
prontos para que sejam
internalizados nas
execucao tatica dos
empreendimentos florestais
em formulagdo. O edital
para essa contratagdo foi
langade e avaliade para a
contratagéo.

Mac foi realizada a atividade
tendo em wvista que =a
organizagio social para a
formulagao das
cooperativas comunitarias
esta em fase de
desenvolvimento.

A consultoria  social  ira
desenvolver junto ao plano
estratégico dos
empreendimentos florestais a
agdo de capacitagdo, com ©
objetivo de criar
precedimentos administrativos
2 financeiros para 0s
empreendimentos  florestais
comunitarios. Essa acéo faz
parte dos préximos passos do
projeto, sendo gue O
fortalecimento  organizacional
& uma pricridade para o ana |l
do projeto.

Essa agenda avangou no
ambito das capacitagbes: |}
em Boas Praticas de
manegjo de acgaizais nativos
2 |I) em Inventario Florestal
madeireirc e ndo madeireiro
e uso de GPS.

Mo ano Il do projeto outras
capacitagies deverdo ser
desenvolvidas como
capacitagdes em Boas
Praticas de Colheita de Agai e
Cerlificagdo  Florestal; &
capacitagdes técnicas para a
realizag8o de  operagdes
florestais como: Plangjamento




e Instalagdo de Infraestrutura
Florestal; Técnicas de Corte,
Tecnicas de Plangjamento e
Operagbes de Arraste,
Gerenciamento para o Manejo
Florestal.

Dez/2018 15 Elaboracio de | 80% Foram realizados os | Realizagdo dos Inventarios
ivantinss forestis: inventarios amostrais para a | florestais 100% para
_ elaboragdo dos Planos de | elaboragdo do Planos de
| Manejo Florestal | Operaggo Anual para RESEX
| Comunitario. Também, | Arioca Pruand e RESEX
foram realizadas | Mapua -Rio Aram3; e o©
prospecgdo de campo e | Inventario Amostral na RESEX
adreas potenciais  para | Mapuda -Rio Mapua e se for
manejo madeireiro, as quais | definida a continuidade da
j& sdo objetos em Plano de | agenda para o MFC na RESEX
Manejo Florestal especifico. | Terra Grande Praculba as
alividades de prospecgao de
campe e inventario também
deverdo ser realizadas.
Dez/2018 1.6. Elaboracdo de planos T0% Foram realizadas as | A segunda rodada de oficinas
primeiras  oficinas de | para elaboracéo do planc de

de negdcios;

elaboracdo do Plano de
Megécio do agali e da
madeira; o estudo de
mercado dos produtos no
territorio, o que permitiu a
elaboracio dos Estudo de
Viabilidade Econdmica para
a madeira da RESEX Arioca
Pruana e Mapua-Rio Arama
que sdo enviados em anexo
acs PMFC ac Orgéo
licenciador.

negocio para o agal @ madeira,
Essa fase define a estratégia
dos negdcios florestais ao
longo tempo, sua viabilidade
de implantag&o ou nao, e com
isso a entrega do documento
final de Plano de Megodcio do
acai & da madeira para cada
RESEX. Essa entrega que
esta prevista para julho de
2019.

L

“, //fp



Dez/2018 | 1.7. Elaboragio de planos T0% | Os Planos de Manejo | Protocolo das Autorizagdes
de maneio florestal e planos Florestal D.c:,_::.;mﬁ._om da _u:mim.m para o MFC em
operacionais anuais. RESEX Arioca Pruand e | fevereiro de 2018, Realizagéo

Mapua-Rio Arama foram | das Reunides do Conselho
elaborados e o processo de | deliberativo das RESEX e
licenciamento do manejo | Submissdo ao ICMBio (margo
florestal iniciado. Portanto, | 2019) para aprovagdo do
De trés planos de manejo | Plano de Manejo Florestal
flarestal madeireiro | Comunitaric que ja estao
previstos, dois j& estdo em | formulados  (Maio  2018);
curso. Realizagdo dos Inventarios
Florestais 100% e elaboragao
dos Planos de Operagao anual
{junho -julho 2019).
_naqwﬂ__hh.wsﬁnwo Z 2.1. Implantago do manejo
manejo florestal florestal;
comunitario
20% Cursos de manejo de | Mo produto 2 novos curscs de

2.2, Assisiéncia técnica e
extensao florestal;

2.3. Elaboragao de
contratos e comarcializacdo
dos produtos florestais; e

acaizais foram oferecidos e
fazem parte de uma
constante de treinamento e
extensdo florestal que serd
dada enquanto durar o
projeto.

manejo de acaizais
acontecerdo, e téo logo o©
PMFS esteja  aprovado,
daremos inicio as
capacitagdes em  manejo
madeireiro  (Técnicas  prée-
exploratoria, Gerenciamento
da Exploragdo.etc). Eqguipe

operacional do projeto fara
excursdes as areas eleitas
para manegjo, & dard inicio ac
micro-plangjamento
juntamente Com os
manejadaores.




« 2.4 Avaliagao dos
resultados g acdes
cometivas.

Produto

Comunicacao

divulgacao

| resultadeos do

« 3.1 IntercAmbio e visita da
imprensa a uma Resex;

e 3.2 Féruns local e regional
para apresentacdo  dos
resultados do projeto;

« 33 Langamento de
publicactes: boletins
técnicos, livro-reportagem e
relaltério final; e

= 3.4 Langamento de
documentario.

2. Oficinas tematicas

e Dficina 1
e Oficina 2

C3. Langameanto da
plataforma digital de normas
sanitarias

C3. Ha alguma outra
publicagéo  relevante  ja
identificada?




" PLANO DE MONITORAMENTO
Projeto: Florestas Comunitarias (IFT2)

| S - ~ Responsavel pelo projeto: IFT

Componentes: Produgéo Sustentavel

deenpnomica nasnesomnas e iatstas R e ol g AT Co-Pra B e Ot o T N

Indicador Definicdo Feorma de coleta Fregiigncia

I ——— mﬁ:nm-w Esfimativa da area de desmatamenlo por corle raso nas | | Anual e dois anos apds o |
o e - . P " & Unidades de Conservagao de modalidade RESEX | INPE - PRODES | término do prazo de . BNDES
| Praciuba, Aridca Pruang Z ; P - i
| T ;. _apoiadas pelo Projela i ulilizacae da operacao

|Objetivo Especifico 1.1: Atividades econdmicas baseadas no uso sustentavel da floresta e da biodiversidade desenvolvidas nas Resex apoiadas
| Objetivo Especifico 1.2: Cadeias de produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado nas Resex apoiadas
'Ohjetivo Especifice 1.3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implantagdo de atividades de mangjo florestal nas Resex apoiadas

Indicador Definigao Linha de base Meta Fregiigncia mmmwwu:
( |
|
_
"
1 g ica 3 i i 1 i
" ma..n.m_n do _._c_::,_m. nﬁ e _._m__e_nwu mmﬁmmn_. com Ma mesma pericdicidade da apresentagac
_ Wolume de madeira gerada com o manejo florestal as-aliviiades econdmicas.de usc snaleplavel apaisda dos Relatorios de Desempenho do projeto e 2
“ stentavel (metros cibicos) . peld projete. Considerar soma litha de hase oaolume da d R anos apds o términa do prazo de uiilizagdo da i)
|| = produgdo apoiada pelo projeto no ano anlerior ao inicio B m.m P %
de sua execugan. peraga
..... - " Medigao em toneladas de agai gerado com as atividades R h | - L
_ econbmicas de uso sustenlavel apoiada pelo projeto. w__w ﬁwﬂﬁ:ﬂw n”m&mwa. MMW_._ n_M m_.__uﬂwwmamwm -
[ Considerar como linha de base o velume da produgac 1.250 4000 ton m:Mm P H.E._.:cmn_o _wmwﬂ Mm "m.an - IFT
apoiada pelo projeto no ano anterior 2o inicio de sua onara m_u = e uliiizagao
Wolume de agai gerado com o manejo florestal execugdo. Agai fruta, peraga
| sustentavel (foneladas) Madicdo em toneladas de agai (beneficiado) gerada com T s = |
| . e . ; Ma mesma periodicidade da apresentagac
as alividades econdmicas de uso susientdvel apoiada pelo dos Rilatorics da Desampenhe:do projeioe 2 |
projeto. Considerar como linha de base o volume da 1] 1.100 oSty aoﬁmmﬁ_dm:o M,m Umﬁu “m :hﬁohmw mn_m FT |
| producio apoiada pelo projeto no ano anterior ao inicio de onera Mu 0N iaee
m ~ suaexecucdo. Agai polpa. perag
Ma mesma periodicidade da apresentagao |
Receita gerada com alividades econdmicas de uso Medicdn da receita gerada com as alividades dos Relalarios de Desempenhe do projeio e 2 {
- : ) . : R R P 0 1.900.000 p e A L IFT
sustentavel (produlos in natura) - madeira naliva econdmicas de uso sustenidvel - madeira in natura anas apds o lérmino do prazo de utilizagio da _
_ operagao
1
_ _
Ma mesma periodicidade da apresentagac _
Receita gerada cem atividades econdmicas de uso Medigao da receita gerada com as atividades dos Relatérios de Desempenho do projeto e 2 - _
. : . i . . . 0 1.500.000 : it LV IFT
sustentavel (produios beneficiados) - agai econdmicas de uso sustentavel - agai beneficiado anos apos o término do prazo de ulilizagao da [

operagac

N



Ma mesma periodicidade da apresentacac

Quantidade de cooperativas cradas e quanlidade de dos Relaldrios de Desempenho do projeto e 2

N derorganizagbas comanitirias fortslesidas ficiadas cooperativas forlalecidas pelas atividades do projeto L 3 anos apds o términe do prazo de ulilizagio da L |
‘ ‘ ~ operagao |
1
|
| 7
|
|
M® total de individuos capacitades para a pralica de Momero total de individuos capacitados para manegjo de Ma mesma periodicidade da apresentacic dos
- P Bt : 5 : : = Total 620 pessoas R £
| atividades econdmicas sustenlaveis efelivamente madeira e de agai efetivamente ulilizando os Relatérios de Desempenha do projeto e 2 anos
o : L A a . o G 0 500 homens . P S IFT
utitizando o8 conhecimentos adguiridos, discriminados conhecimentos adguiridos - abrir linha por total de PN — apds o término do prazo de uliizagio da
por: {i} X individuos (total); (i} ¥ mulheres individuos e por tolal de mulheres operacao
1
|
|
|
' Produto 1.4.4 1.1.1 -Elaboragao e implementagao de planos de manejo florestal madeireiro e da atividade de extrativismo do agai I e L e e e
Indicador Definigao Linha de base Meta Freqiiéncia mmwwua
| MW" de planos de manejo flerestal sustentével Quantidade de planos de manejo de madeira e agai 3 madeira Ma mesma pericdicidade da apresentagao
. - 0 . e A IFT
| efaborados (madeira e agai) aprovados 3 acai dos Relatdrios de Desempenho do projeto
Produto 1.1.2 Elaborago de planos de negcio para comercializagao de madeira nativa e agai S - -
Indicador Definigao Linha de base Wieta Fregiiéncia mMMH.M_:
_
| N? de planos de negdcio para comercializagao de Cuantidade de planos de negdcio para comercializagio Ma mesma penodicidade da apresenlagao
; . : - ] 3 g ; IFT |
_ madeira e agai elaborados de madeira e acai aprovados dos Relaténos de Desempenho do projeio
Produto 1.2 Estruturasao de unidades de beneficiamento de agai @ da logistica de escoamento da produgdo (barcos refrigerados) N
Indicador Definigao Linha de base Meta Fregiigéncia .mMM.._M“_._
M* de unidades de bensficiamento de produtos da CQuantidade de unidades de beneficiamento de produlos 0 3 Ma mesma periodicidade da apresentagao FT
agricultura familiar e do extrativismo implantadas da gariculiura familiar e extrativismo implantadas dos Relatonos de Desempenho do projeto
| N° de barcos para escoamento de produlos da Quantidade de barcos para escoamento de produtos da 0 3 Ma mesma periodicidade da apresentago IET

agricultura familiar e do extralivismo agquiridos agriculiura familiar & do extrativismo adquiridos

dos Refaltrios de Desempenho do projeio

_Tman_clﬁo. 1.2.2 _uc\:m_mn._i.w:no._..wm. monﬁmin?m‘ do Aramé e __.,_ml_..._wl.w e mﬁn._m & nﬂmw.,..mu de duas novas naaﬂm‘nwﬁimwﬂm_ﬁ noam.ﬂmmm“mnmmmamum nan_nr#n.m =o~¢mﬁ|m.mw _ﬂ/,/u

NI



Respon -

Indicador Definicao Linha de base Meta Fregiiéncia = aval
. . Ma mesma pericdicidade da apresentacao
Mamero total de cooperados na Resex Mapua 22 50 dos Relatérios de Desempenho do projeto IFT
M® tolal de cooperados nas cooperalivas criadas e Mumero total de cooperados na Resex Terra Grande 0 a0 Ma mesma periodicidade da apresentacio T
forlalecidas Pracutba dos Relatdrios de Desempenho do projeto
. . = Ma mesma perodicidade da apresentagio
Wimero tolal de cooperados na Resex Ancca Proana 0 39 dos Relatrios de Desempentic do projeto IFT
1.3.1 - Capacitagéo em técnicas de manejo florestal e gerencial para administragao das cooperativas apoiadas pelo projete .
Indicadar  Definigao Linha de base Weta wa mww,_wh:
M total de individuos capacitados em lécnicas de Cuantidade de inviduos capacitados em {&cnica de manejo Total 620 pessoas N ifdsima periodicidade da apresentacao
manegjo floresial discriminades por: (i) X individuos floretal discriminades por lotal de individuos e total de 0 500 homens e mm_ma:ﬂm de De m:rn_o do Bﬁa IFT
{total); (i) ¥ mulheres miulheres 120 mulheres P pray
M™ total de individuos capacilados em em gestio | Quantidade de inviduos capacilados em nmmﬁo Total 30 ummmamm‘ Na Bmmn._m._ fiodicidade da apresentaao N
administrativa de cocperativas discriminados por: (i) X administrativa discriminadas por total de individuos e total 0 15 homens do% mmmmaaﬂmﬁ doCrsem m::ﬂHMo EQWE IFT
individuos (total); (i) Y mulheres  demuheres . t5muheres  CesTealiosteiesempemwdaReE®
Indicadores Gerenciais S e A~ A = .
Indicador Definigao Linha de base Meta Fregiiéncia ﬂMMMM:
_ - = ; y M total de comunitarios diretamente beneficiados pelas Ma mesma periodicidade da apreseniagio
— N° de individues diretamente beneficiados pelo projeto atividades apoiadas pelo projeto . 820 dos Relaigrios de Desempenho do projeto L)
.. - . . . M® de mulheres direlamente beneficiados peias Ma mesma perodicidade da apresentagac
m N*.de mulheres direlamente beneficiadas pelo projelo alividades apoiadas pefo projeto 0 =0 dos Relatdrios de Desempenho do projeto il
| Percentual de funcionarios (ou servidores) mulheres em % de funcionarias {ou servidoras) mulheres em relagao Na mesma periodicidade da apresentagad _
_ refagdo ao ndmero fotal de funcionarios {ou senvidores) ao numero tolal de funcionarios {ou servidores) na 11% 20% dos mm_mﬁzﬂw i Dase m:#_w de SMS IFT |
na organizacio responsével pela execugio do projelo organizagio responsavel pela execucio do projeto R Pl
|
Percentual de mulheres ocupando fungio grafificada ou| % mulheres coupando fungao gratificada ou
| comissionada em relagio ao nimero total de fungdes | comissionada em relagio aa ridmere lotal de fungdes Ma mesma periodicidade da apresentagio
| ! : . : -laga ; 28% 40% f e IFT
gratificadas cu comissionadas na organizagas gratificadas ou comissionadas na organizagdo dos Relatdrios de Desempenho do projele
_tesponsavel pela execugdo do projets _responsavel pela execucdodoprojete b e e e
N
N _.”.J.._H-
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