



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº XX

Florestas Comunitárias

Instituto Floresta Tropical

Período de Acompanhamento: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data: 21/02/2020

APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Área de Meio Ambiente - AMA

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917

A/C de *(André Ferro)*

ÍNDICE

<i>A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO.....</i>	<i>4</i>
<i>B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO.....</i>	<i>10</i>
<i>C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA (realizado em novo formato e enviado anexo a este documento).....</i>	<i>14</i>
<i>D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO- Apresentado via Sistema.....</i>	<i>15</i>
<i>E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- Apresentado via Sistema.....</i>	<i>16</i>
<i>F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.....</i>	<i>17</i>
<i>G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-via sistema e tabela enviada anexo.....</i>	<i>18</i>
<i>H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO-Realizado.....</i>	<i>19</i>
<i>I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET.....</i>	<i>20</i>
<i>J) FOTOS DO PROJETO (Enviado via sistema).....</i>	<i>25</i>
<i>K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO (Enviado via sistema).....</i>	<i>26</i>
<i>L) ASPECTOS AMBIENTAIS.....</i>	<i>27</i>

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

*Informar aqui as principais atividades realizadas no período no âmbito do projeto, os eventuais problemas enfrentados e as medidas adotadas para solucioná-los. Mencionar a execução, no período, das metas estabelecidas no **Plano de Monitoramento do Quadro Lógico**. O “Grau Percentual de Execução Física” deve ser preenchido na planilha “Grau Percentual de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O grau percentual de execução física deverá ser estimado pelo beneficiário utilizando critérios e metodologia de cálculo adequados ao projeto.*

O Projeto Florestas Comunitárias pretende contribuir com o desenvolvimento local e potencializar a produção agroextrativista desenvolvida por comunidades tradicionais de três Unidades de Conservação (UC) federais de Uso Sustentável, da modalidade Reserva Extrativista, no território do Marajó, na RESEX Mapuá, RESEX Terra Grande Pracuúba e RESEX Arióca-Pruanã. O projeto tem o objetivo de apoiar a implementação de modelos de Manejo Florestal Comunitário para uso e comercialização de madeira e açaí. A iniciativa irá fortalecer a organização social, gerar renda e contribuir para a redução do desmatamento e melhoria do bem viver nestes territórios.

1.1 Planejamento e sensibilização para o manejo florestal comunitário

Naturalmente com o desenvolvimento e avançar do projeto outras comunidades passam a se interessar na implantação de projetos de manejo em suas áreas, desta forma, após a reunião do conselho gestor da resex de Mapuá, onde foram aprovados pelo ICMBlo a Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável (APAT) e do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) do Rio Aramã; também, as comunidades do rio Mapuá solicitam que o IFT realizasse uma rodada de visitas às comunidades para a sensibilização do manejo florestal, tanto para açaí quanto para madeira, desta forma, no período de 03 a 05 de abril de 2019, a equipe técnica do IFT percorreu as comunidades Bom Jesus, Vila Amélia e Santa Rita no intuito de mobilizar essas comunidades para a pauta proposta. Participaram dos encontros 72 comunitários, incluindo manejadores e demais pessoas interessadas no tema. As comunidades de Vila Amélia e Santa Rita demonstraram um interesse maior nas ações do projeto, tanto relativo ao manejo de açaí quanto a atividade madeireira, visto que o rio Mapuá apresenta atualmente uma alta exploração ilegal da madeira da espécie virola (*virola surinamensis*), o que vem causando muitos conflitos nessa parte do território.

1.2 Elaboração de regimento interno, criação e consolidação de cooperativas

Durante a reunião de aprovação da Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável (APAT) e do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) do Rio Aramã, nas comunidades Boa Esperança e Santíssima Trindade foi estabelecido que a condicionante para que os documentos fossem aprovados em plenária era a necessidade de fortalecimento da Cooperativa Agroextrativista dos Moradores do Rio Mapuá e Aramã (Coama), pois naquele momento a cooperativa apresentava um quadro de sócios de apenas vinte e dois membros, sendo que somente nove estavam adimplentes, e destes, somente dois pertenciam ao quadro do grupo de manejadores. Desta forma, viu-se a necessidade de realizar uma caravana para apresentar o estatuto da cooperativa e sensibilizar tanto o grupo de manejadores quanto aos moradores, para que houvesse adesão de pessoas interessadas em ingressar na cooperativa. Assim, entre os dias 17 a 25 de maio de 2019, uma equipe formada pela diretoria da Coama, IFT, Sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Breves (STTR), Associação dos Moradores da Resex do Mapuá (AMOREMA) e Conselho Nacional das Populações Extrativista (CNS) percorreu os principais polos da resex no intuito de informar tanto sobre a cooperativa e as formas de ingresso na mesma quanto outras ações dos parceiros presentes.

As reuniões ocorreram nas comunidades de Boa Esperança, no rio Aramã e Bom Jesus, Vila Amélia, Santa Rita e

Vila Canaticum, no rio Mapuá. Com essa ação foram mobilizadas 93 pessoas, sendo que dessas, 26 pessoas ingressaram no quadro de sócios da cooperativa, mais que dobrando o número anterior da realização dessa caravana. No geral, há ainda muita desinformação a respeito do funcionamento da cooperativa, demonstrando a necessidade da realização de cursos de formação em cooperativismo.

Durante o período de acompanhamento deste relatório, foi celebrado o contrato nº 04/2019 em 01 de novembro de 2019, entre o Instituto Floresta Tropical (IFT) e o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), com o objetivo de desenvolver o processo de fortalecimento das organizações sociais e criação de cooperativas comunitárias em três Unidades de Conservação no Marajó/PA, sendo elas as Resex Mapuá, Arióca-Pruanã e Terra Grande Pracuúba. Já como parte de execução e planejamento dessa agenda, foi realizada no dia 01 de novembro de 2019, uma oficina de trabalho, que contou com representantes do IEB, IFT, Ideflor-Bio e Lideranças comunitárias das três Resex, para a construção de uma agenda mínima de trabalho para o ano de 2020, sendo neste primeiro momento apontado, pela consultoria contratada e as lideranças comunitárias presentes no espaço, indicativos de datas e/ou períodos de atuação nas Resex para o fortalecimento organizacional das associações e cooperativas. Desta forma, as ações do projeto para o ano de 2020 já foram minimamente desenhadas e se preciso sofrerão ajustes pontuais.

1.3 Capacitação em gestão administrativa e financeira

Esta ação está prevista para acontecer ainda no primeiro semestre de 2020, como parte das ações da consultoria social (IEB), contratada.

1.4 Capacitação em manejo florestal

No período de 28 de setembro a 06 de outubro de 2019 foi realizado na Resex Mapuá, na comunidade Boa Esperança situada às margens do Rio Aramã, no município de Breves-PA o curso TPE – Técnicas Pré Exploratórias que serviu como preparação para os inventários florestais 100% de duas comunidades: Boa esperança e Santíssima Trindade. O curso objetiva treinar os manejadores nas atividades de Delimitação de áreas, Abertura de trilhas de Orientação na floresta e Inventário florestal a 100% dos produtos madeireiros e não madeireiros potenciais.

O curso iniciou na comunidade Boa Esperança no dia 28 de outubro de 2019. Na ocasião foram selecionados 12 manejadores de cada comunidade para participarem do curso, totalizando 24 manejadores. O curso foi dividido em três etapas, sendo a primeira parte uma exposição teórica das atividades pré exploratórias, voltadas principalmente para as atividades de delimitação e abertura de trilhas e inventário florestal. A segunda etapa foi voltada para a atividade prática das atividades citadas acima, já utilizando a área da Unidade de Produção Anual (UPA) 01, prevista no documento do PMFS. A terceira e última etapa foi para a equipe técnica do IFT acompanhar as equipes internas das comunidades formada pelo grupo de manejadores, deixando a coordenação das atividades por conta destes, de forma que em um momento futuro esse grupo tenha autonomia e conhecimento para realizar a atividade.

1.5 Elaboração de inventários florestais

Após a realização do curso de TPE e o acompanhamento técnico das atividades de delimitação e abertura de trilhas de orientação e inventário florestal, a equipe técnica do IFT retornou as comunidades no intuito de continuar a atividade operacional de delimitação e abertura de trilhas de orientação e inventário florestal, e na ocasião o grupo de manejadores foi dividido por comunidade. Sendo que na área de Boa Esperança, somente trabalharam os manejadores daquela área, desta forma a continuidade da atividade contou com a participação de ao menos 14 pessoas, mais a equipe técnica do IFT, composta por seis pessoas, entre técnicos, auxiliares técnicos e identificadores botânicos. Esta atividade foi realizada entre 24 e 29 de outubro de 2019, e foi possível levantar informações em uma área de 200 hectares. Porém, para o início de 2020 será necessário o retorno das equipes para

a conclusão dessas atividades (inventário 100%), e para concluir uma pequena área que restou em Boa Esperança e trabalhar na área de Santíssima Trindade, em outra área de aproximadamente 200 hectares. A estratégia de antecipar a realização dessa atividade foi tomada pelo fato de que nos meses de janeiro e fevereiro serem meses com índices pluviométricos volumoso; o que poderia inviabilizar a atividade ou postergar sua conclusão. Desta forma, para que seja possível a elaboração dos Planos Operacionais Anuais (POA) das áreas de manejo, foi fundamental a antecipação ao máximo possível de determinadas atividades operacional.

1.6 Elaboração de Planos de Negócios

No âmbito da construção dos Planos de Negócios das Resex, foram realizadas no período de 24 de abril a 04 de maio de 2019, nas Resex de Arióca Pruanã, Terra Grande Pracuúba e Mapuá; a 2ª Rodada de Oficinas de Construção Compartilhada dos Planos de Negócios Comunitários para as Cadeias do Açaí e da Madeira. Na Resex Mapuá ocorreu seis oficinas, sendo 3 oficinas para a cadeia do açaí e três oficinas para a cadeia da madeira, nas comunidades de Santa Rita, Vila Amélia e Boa Esperança. Na Resex Arióca Pruanã foram realizadas duas oficinas sendo uma para a cadeia do açaí e uma para a cadeia da madeira. Por fim, na Resex Terra Grande Pracuúba foram realizadas quatro oficinas, sendo realizada na comunidade Santa Maria (Polo Mutuacá), a primeira rodada de oficina sobre a cadeia produtiva da madeira e a continuação sobre a cadeia do açaí, esta última iniciada no ano de 2018. Na comunidade Timbotuba, polo de mesmo nome foi realizada uma oficina sobre a cadeia do açaí e na comunidade de Estância, polo Estância, uma oficina da cadeia do açaí. Todas estas oficinas tratam-se da segunda etapa de construção do Plano de Negócios, documento este que norteará as estratégias de comercialização dos produtos oriundos das cadeias produtivas do açaí e da madeira, por parte das comunidades beneficiárias do projeto. Além dessas oficinas, foi realizada ainda pesquisas complementares aos mercados consumidores de Breves e Belém.

No mês de dezembro de 2019, no período de 13 a 17, houve na Resex TGP a segunda rodada de oficina sobre a cadeia da madeira, ocorrendo somente no polo Mutuacá, que é onde, no segundo ano do projeto, foi proposto por algumas lideranças a formação de um grupo de manejadores interessados na exploração de madeira. Da mesma maneira, esta oficina foi realizada com o objetivo de subsidiar a construção do Plano de Negócios para a cadeia da madeira e avaliar a sua viabilidade, tendo como base o número de potenciais manejadores, potencial de madeira e logística para acessar essa madeira. A decisão da viabilidade ou não da construção de PMFS para a madeira será dada ainda no primeiro semestre de 2020.

1.7. Elaboração de Planos de Manejo Florestal e Planos Operacionais anuais

Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, além dos meses de novembro e dezembro de 2018 foram construídas as peças técnicas para a solicitação das APAT's nas Resex de Mapuá e Arióca Pruanã. Essas APAT's foram constituídas da lista consolidada dos grupos de manejadores, documentos pessoais dos diretores da Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Arióca Pruanã (AMOREAP) e da Cooperativa Agroextrativista dos Moradores do Rio Mapuá e Aramã (Coama), Contrato de Concessão de Direto Real de Uso (CCDRU), mapas das AMFs propostas e arquivos shapefile das áreas e suas coordenadas geográficas e outros. Esses documentos foram juntados e protocolados via ofício no Centro Regional (CR) 04 ICMBio Belém, sendo que Mapuá foi protocolado no dia 30 de janeiro de 2019 e Arióca Pruanã foi protocolado no dia 11 de fevereiro de 2019.

No dia 28 de fevereiro de 2019, em preparação para a assembleia de votação da aprovação ou não do Plano de Manejo das comunidades Boa Esperança e Santíssima Trindade, foi realizado um encontro entre os técnicos do IFT, responsáveis pela construção do PMFS e o grupo de Manejadores das duas comunidades, na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Breves (STTR)., Nesse encontro, todos os parâmetros técnicos e organizacionais referentes ao documento foi abordado, uma vez que durante a assembleia de votação, o próprio grupo de manejadores deveria explicar tais parâmetros e defender o sonho dos grupos comunitários junto aos

conselheiros das unidades de conservação.

Na Resex Mapuá, no dia 12 de março de 2019, foi realizado na casa familiar rural uma reunião de aprovação da Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável (APAT) e do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) durante reunião do Conselho Gestor da unidade. Na ocasião estavam presentes representantes de seis polos comunitários, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), IFT e STTR. Naquele momento tanto a APAT quanto o PMFS foram aprovados em assembleia e o processo de licenciamento ambiental pôde ser continuado.

Em 09 de abril de 2019, em uma reunião realizada na comunidade do Castanheiro, interior da resex de Arióca Pruanã foi votado e aprovado a submissão para o licenciamento da APAT e PMFS na resex, para uma área de 19 mil hectares, tendo um ciclo de corte de 25 anos. No evento estavam presentes representantes do ICMBio, INCRA, IFT, Membros do Conselho Gestor da unidade e do Grupo de Manejadores interessados na continuidade do projeto de manejo florestal. A proposta inicial para a Área de Manejo Florestal (AMF) requerida pelo grupo de manejadores era em torno de 25 mil hectares, porém durante a reunião foi decidido reduzir essa área para as dimensões citadas no início do texto, com a argumentação de que as áreas excluídas seriam utilizadas pela gestão da unidade como áreas testemunhas da biodiversidade.

Em paralelo ao processo de aprovação das APAT's solicitadas junto ao órgão ambiental, os documentos dos PMFS foram sendo elaborados pela equipe técnica do IFT durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, baseados nas oficinas de preparação para o manejo realizadas no ano anterior (2018). O primeiro documento a ficar pronto e protocolado foi o plano de manejo das comunidades Boa Esperança e Santíssima Trindade, no rio Aramã na Resex Mapuá. O documento apresenta todas as técnicas e métodos a serem empregados no manejo da madeira nas AMF dessas comunidades. Trata-se de um documento único para ambas as comunidades, com ciclo de corte de 10 anos, portanto a validade é de igual período, para uma área de aproximadamente seis mil hectares e volume projetado de cerca de quatro mil metros cúbicos de madeira em tora por ano. O protocolo deste documento (PMFS) foi realizado no dia 01 de abril de 2019, sendo aprovado pela Portaria nº 499 de 11 de setembro de 2019.

O documento do plano de manejo de Arióca Pruanã foi finalizado e protocolado no dia 03 de setembro de 2019. O documento solicita a exploração de uma área de 19 mil hectares, a ser explorada em um ciclo de corte de 25 anos, com uma volumetria anual de exploração estimada em 10 mil metros cúbicos de madeira em tora. O documento está oficialmente aprovado, e aguarda-se o envio do extrato da publicação no Diário Oficial da União.

3.1 Intercâmbio e visita da imprensa a uma Resex

Como parte da estratégia de troca de experiências do projeto Florestas Comunitárias ocorreu na Resex Verde Para Sempre, estado do Pará, no período de 18 a 20 de setembro de 2019, o Intercâmbio do Manejo Florestal Comunitário. Essa ação contou com a presença de 32 participantes, de seis Resex de diversos estados da Amazônia, incluindo as três Resex beneficiárias do projeto no Marajó. A intenção de reunir as experiências de Manejo Florestal Comunitário que ocorre na Amazônia oportunizou o encontro de PMFC com diferentes arranjos produtivos, em diferentes estágios de implementação ampliando o conhecimento dos comunitários do marajó nas diferentes modelagens possíveis para o MFC, as vantagens e desafios de cada tipo de arranjo. Durante o intercâmbio os manejadores de diversas reservas puderam trocar conhecimento sobre os processos de exploração florestal da madeira e outros produtos florestais não madeireiros e compartilhar as oportunidades, lições aprendidas, experiências, tecnologias e a formação contínua das comunidades. O objetivo do intercâmbio foi proporcionar aos participantes: i) Discutir processos de tomada de decisão e arranjos socioprodutivos para o manejo comunitário da madeira; ii) Criar espaços de diálogo e ação que possam resultar em processos de empoderamento individual e coletivo; iii) Criar espaços para ações estratégicas que possam fortalecer a governança local para a produção

madeira e iv) Aplicar metodologias participativas que serão documentada para que possam ser adaptadas a outros contextos de pesquisas científicas.

3.2 Fóruns local e regional para apresentação dos resultados do projeto

- Participação no XXV Congresso Mundial da IUFRO (Internacional Union of Forest Research Organizations), ocorrido na cidade de Curitiba (PR), entre os dias 29 de setembro e 05 de outubro de 2019, ao todo o IFT aprovou para apresentação quatro trabalhos científicos, no âmbito da Governança florestal e das questões de gênero que foram abordadas nos trabalhos apresentados pelo IFT, os casos de manejo Florestal Comunitário das RESEX do Marajó foram apresentados como casos de sucesso e no âmbito do gênero como o projeto vem trabalhando o engajamento de mulheres na iniciativa do MFC;
- Participação na capacitação de facilitadores sobre manejo de açaizal nativo no Marajó, o IFT por meio do instrutor técnico sênior César Pinheiro, participou como facilitador do curso para a formação de novos agentes de capacitação em torno do manejo de mínimo impacto de açaiçais nativos na comunidade Santo Ezequiel, município de Portel, Pará;
- Moradores das Resex Arióca Pruanã e Mapuá participaram do seminário “ Manejo Florestal Comunitário e Gestão de Florestas Públicas: oportunidade de geração de trabalho e renda para o Estado do Pará”, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), na ocasião os moradores das resex puderam compartilhar suas experiências e desafios na implementação de projetos de manejo comunitários em seus territórios;

Comunicação

Ainda no âmbito do Projeto Florestas Comunitárias, apoiado pelo FA, o IFT desenvolveu atividades de comunicação e divulgação a saber: i) Participação no evento “FLORESTalks: Desenvolvimento + Floresta Amazônica”, promovido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), na oportunidade da pesquisadora associada do IFT, Ana Luiza Violato Espada, destacou os benefícios e desafios do manejo florestal comunitário na região; ii) Participação no evento “Agenda Positiva para o Manejo Florestal Sustentável”, durante o mesmo o IFT apresentou dois painéis, sendo o primeiro sobre ensino, capacitação e extensão do manejo florestal sustentável e o segundo sobre a produção madeira em áreas privadas, produções comunitárias e concessões florestais, representaram o instituto durante o evento o Secretário Executivo, Iran Pires e a pesquisadora associada Ana Luiza Violato; iii) IFT é destaque em revista nacional. A coordenadora do programa florestas comunitárias, Ana Carolina Vieira, foi entrevistada da revista Conexão Stihl, informativo trimestral produzido pela Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda, sobre a importância da economia florestal e a expertise do IFT na disseminação de práticas de manejo florestal na Amazônia Brasileira; iv) Programa de Capacitação e Treinamento do IFT é destaque da revista Referência Florestal, uma das principais revistas da área de produção florestal destacou em sua edição do mês de setembro o aniversário de 25 anos do programa que é o único no país a capacitar produtores florestais em manejo florestal sustentável de florestas nativas; v) IFT contribui para a construção de “Guia sobre Planejamento Participativo, Execução Colaborativa e Gestão Comunitária em Unidades de Conservação de Uso Sustentável na Amazônia”, a pesquisadora associada do instituto Ana Luiza Violato, foi um dos autores do guia, que contou ainda com a revisão de Ana Carolina Vieira coordenadora do projeto florestas comunitárias e outros colaboradores do ICMBio; vi) IFT e Stihl assinam acordo que irá fortalecer as organizações sociais da Resex Arióca Pruanã, através de doação de ferramentas e aprimoramento técnico especializado aos manejadores comunitários que trabalham com as cadeias produtivas do açaí e da madeira no interior da Resex; vii) IFT promove curso de Gerenciamento da Extração no Manejo

Florestal (GE), a 40 alunos do curso de Engenharia Florestal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP). No período de 11 a 22 de novembro de 2019, o IFT recebeu no centro de treinamento da fazenda Rio Capim, em Paragominas, Pará, os alunos do curso para duas semanas de atividades teóricas e práticas das atividades operacionais do manejo florestal e Exploração de Impacto Reduzido – EIR; viii) IFT capacita Analistas ambientais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas), no mês de dezembro de 2019 nas fazendas Cauaxi e Rio Capim, em Paragominas, Pará, foi promovido o curso de Gerenciamento de Extração no Manejo Florestal (GE), para 14 analistas ambientais da Semas, os participantes puderam observar in loco as atividades licenciadas por esses no dia a dia da secretaria e as melhores técnicas operacionais de execução dessas atividades. Em todos os cursos formativos desenvolvidos pelo IFT abordamos a temática do Manejo Florestal Comunitário em que as unidades de Conservação beneficiárias do projeto Florestas Comunitárias são apresentadas como estudo de caso e o projeto como modelo de sucesso no processo de desenvolvimento de Planos de Manejo Florestal Comunitários Sustentáveis.



Grau Percentual de Execução Física

A planilha “Grau Percentual de Execução Física” está representada na figura abaixo.

Grau Percentual de Execução Física	
Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:	
Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou metodologia de cálculo adequados ao projeto	
PRODUTO/SERVIÇO ↓	% Execução Física Realizada
Produto/Serviço 1 -	
Produto/Serviço 2 -	
...	
TOTAL DO PROJETO	

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras instituições participantes do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas parcerias, novas fontes de recursos, alterações no estatuto social, mudanças na diretoria, alterações nas informações de contato, etc.

1- Projeto de apoio e contrapartida da Stihl na Resex Arióca Puanã

A Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda e o Instituto Floresta Tropical (IFT) cooperam desde 1999 e, assim, são parceiros de longa data. Em março de 2018 a STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA., sociedade empresária e o Instituto Floresta Tropical-IFT firmam novo Termo Aditivo, o qual é regido por cláusulas contratuais e condições estipuladas. As instituições acordaram em prorrogar a vigência do contrato assinado por último em 2011, sem qualquer custo adicional, alterando somente a cláusula 11.1 do Contrato vigente, a qual passa a vigor com a seguinte redação:

11.1 do Contrato, a qual passa a vigor com a seguinte redação:

“11.1 O presente Termo de Cooperação vigorará até 21 de Março de 2021, podendo ser resilido a qualquer tempo, mediante notificação prévia de qualquer das PARTES, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Em janeiro de 2019, O IFT e a Stihl iniciaram uma parceria com comunidades locais rurais na Amazônia brasileira com o objetivo de fortalecer e capacitar pequenos produtores rurais para implementar um regime de manejo florestal sustentável que assegure a conservação da floresta tropical pluvial e permita a melhoria dos meios de vida das populações carentes rurais.

O objetivo da ação conjunta é apoiar a consolidação do manejo florestal comunitário em territórios de atuação do Instituto Floresta Tropical, na formação de mão de obra para atuação no manejo de florestas tropicais e na pesquisa operacional em territórios comunitários, como atividade produtiva sustentável de geração de trabalho, renda e benefícios sociais e ambientais para populações tradicionais que vivem na Amazônia.

Os principais públicos-alvo das ações do projeto são os manejadores da Resex Arióca Puanã, com especial atenção para mulheres e jovens, a fim de (i) fortalecer a participação desses atores na economia produtiva na RESEX, (ii) diminuindo a evasão da juventude e (iii) valorizando o papel da mulher na composição da renda familiar. O objetivo é estabelecer na RESEX Arióca Puanã um regime de manejo florestal sustentável. Nesse contexto o IFT e a Stihl apoiarão as seguintes ações:

- ① **Fortalecimento do empreendimento florestal comunitário;**
- ① **Apoiar a infraestrutura para o manejo florestal comunitário de uso múltiplo;**
- ① **Desenvolvimento de habilidades e tecnologia para o manejo florestal comunitário (MFC);**
- ① **Equipar comunidades com as ferramentas necessárias, inclusive para um manejo madeireiro em escala comercial.**

O resultado esperado desse trabalho é um empreendimento florestal fortalecido e autônomo, formado por pequenos produtores, organizado aplicando formas modernas de organização social e contribuindo para o desenvolvimento econômico, atrelado à conservação da natureza da RESEX Arióca Puanã. Esse projeto soma-se em contrapartida ao Projeto Florestas Comunitárias apoiado pelo Fundo Amazônia, fortalecendo de maneira complementar o componente social do projeto para a RESEX Arióca Puanã, o recurso disponibilizado para essa ação é de € 40.000,00 (quarenta mil euros) e pretende ser desenvolvido no período de um ano (2020).

Ainda em 2019, o IFT iniciou conversas e negociações com o USFS (Serviço Florestal Americano) para possível apoio aos Produtos Florestais não Madeireiros nas 3 Resex do Marajó. As negociações avançam em 2020, e é

aguardado um desfecho positivo para o início do apoio no segundo semestre de 2020.

2- Novos conselheiros do IFT

No final de 2018, o IFT deu início ao processo de complementação do quadro de integrantes do Conselho Diretor da instituição, o que de fato, foi efetivado em 2019 com a posse dos novos conselheiros.

. Se juntaram aos conselheiros Manoel Pereira e Edson Vidal, os novos integrantes, Aline Tristão (FSC Brasil), André Dias (WWF Brasil) e Leonardo Sobral (Imaflora). Reuniões temáticas aconteceram ao longo do ano, e em novembro, reunião de Assembleia Ordinária para aprovações de contas e demais deliberações pertinentes.

Abaixo os nomes da atual composição da Assembleia Geral, Conselho Diretor e Conselho Fiscal do IFT:

MEMBROS EFETIVOS	ASSEMBLEIA GERAL	FUNÇÃO	EMPRESA/ INTITUIÇÃO
Maximiliano Roncoletta	Membro da Assembleia Geral	Engº Florestal	RoncoFloresta I
Denys Pereira	Membro da Assembleia Geral	Engº Florestal	Consultor Autônomo
MEMBROS EFETIVOS	CONSELHO DIRETOR	FUNÇÃO	EMPRESA/ INTITUIÇÃO
Edson José Vidal da Silva	Presidente Conselho Diretor	Engº Florestal	ESALQ/USP
Manoel Pereira Dias	Membro do Conselho Diretor	Adm. Empresas	CIKEL
Aline Tristão	Membro do Conselho Diretor		FSC Brasil
Leonardo Sobral	Membro do Conselho Diretor	Engº Florestal	Imaflora
André Dias	Membro do Conselho Diretor	Engº Florestal	WWF Brasil
MEMBROS EFETIVOS	CONSELHO FISCAL	FUNÇÃO	EMPRESA/ INTITUIÇÃO
Rosilene Ferreira Dantas	Presidente do Conselho Fiscal	Contadora	SOFTEC
Nélio Augusto Dantas Elias	Membro do Conselho Fiscal	Contadora	A & C Consultoria
Verônica Oki Igacihalaguti	Membro do Conselho Fiscal	Contadora	IMAZON

3- USFS/USAID II

Assim como em 2018, também em 2019 o IFT deu continuidade ao trabalho com a conservação da biodiversidade nas áreas protegidas da Amazônia brasileira e terras indígenas, com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade); Fundação Nacional do Índio (FUNAI - Fundação Nacional do Índio / Ministério da Justiça); agências regionais e estaduais, como os Departamentos de Meio Ambiente (SEMAs ou OEMAs), os Institutos Florestais e seus gerentes. Isso é feito com capacitação e treinamento, transferência de tecnologia e também fortalecimento institucional.

Esse trabalho é feito em parceria com o USFS (Serviço Florestal Americano), em que o IFT trabalha a administração do recurso, e em outra vertente, possui projeto com atuação direta pelo IFT, dentro da Resex Verde Para Sempre.

São parte do projeto as seguintes ações:

- (i) Uso Público: Apoiar a capacitação de comunidades locais residentes dentro ou no entorno de áreas protegidas, bem como os gestores de unidades de conservação, a fim de apoiar seu desenvolvimento e ter uma maior participação de voluntários da sociedade no entorno.
- (ii) Planejamento da Gestão: Apoiar a capacitação, treinamento e fortalecimento institucional para Melhorar

a Gestão de Recursos Naturais em Áreas Protegidas para a conservação da biodiversidade;

(iii) Cadeias de Valor: Apoiar a melhoria da qualidade e do volume de produtos florestais não-madeireiros (castanha do Brasil, açaí, óleos / resinas) em áreas prioritárias protegidas;

(iv) Facilitar serviços de tradução e apoio para atividades complementares de assistência técnica do Serviço Florestal dos EUA na região, com foco na restauração florestal, conservação da biodiversidade e manejo florestal.

Em 2019 especificamente atuou diretamente no componente “Cadeias de Valor” com atuação na Resex Verde Para Sempre por meio de cursos in situ e ex situ para as comunidades. O IFT atuou com um aporte de R\$ 134 mil reais, atuando em todo o ano de 2019, após extensão de recursos e tempo no projeto.

Nesse contexto o IFT e o USFS apoiaram seguintes ações:

- a) Fortalecimento dos empreendimentos florestais comunitários com capacitações técnicas:
- b) Fortalecer ações de governança florestal (através do GAR-Floresta e o CDS)
- c) Estender a implementação do programa de residência florestal comunitária:

4- Plano Estratégico IFT 2020-2025

Entre 2009 e 2011, o IFT, colocou em ação um Plano Estratégico que muito auxiliou no fortalecimento e direcionamento institucional. Entretanto, desde 2011, esse Plano não passava por revisões, e deixou de ser um balizador para tomada de decisões e planejamento tático das ações anuais do IFT.

Em encontro da gestão institucional, o IFT apontou a necessidade de reavaliar a conjuntura do segmento florestal e a atuação institucional a fim de realizar atualizações e elaborações de estratégias de atuação mais modernas e alinhadas com a missão institucional. Tendo o Planejamento estratégico uma metodologia capaz de promover essa reflexão e produzir um documento orientador, por meio de uma abordagem multistakeholder, para ser implementado pela gestão e colaboradores.

A realização do planejamento estratégico institucional ocorreu em um momento bastante oportuno tendo em vista que o IFT empenhou esforços recentes na recomposição de seu Conselho Diretor em que todos os membros estão bastante engajados em colaborar com o fortalecimento institucional a partir de diretrizes atualizadas com a participação das diferentes esferas de gestão institucional, colaboradores e parceiros.

Foram parceiros essenciais durante esse período: i) os atuais apoiadores financeiros do IFT (CLUA, USAID e FUNDO AMAZÔNIA) que permitirão a continuidade da implementação dos projetos atuais ao mesmo tempo em que nos planejamos para desafios futuros, ii) o Conselho Diretor que, na medida do possível, mantém buscas por alternativas emergenciais ou a manutenção de diálogos com outros parceiros importantes, em prol da manutenção institucional e todas as demais organizações/empresas que continuam demandando pela atuação do IFT no campo dos quatro programas existentes; principalmente o programa Florestas Comunitárias.

O processo de planejamento estratégico foi elaborado em 3 fases: diagnóstico, consulta e co-criação e implementação. E, o objetivo principal da sua construção é fortalecer o Manejo Florestal Sustentável na Amazônia por meio do aperfeiçoamento da atuação do Instituto Floresta Tropical.

Com o novo Plano Estratégico o IFT teve a possibilidade de redefinir suas estratégias de atuação de maneira inovadora, com a identificação metas, potenciais parceiros, favorecendo a captação de recursos e a estabilidade institucional em médio e longo prazo. Além disso o planejamento dimensionou e atribuiu responsabilidades, colaborando com a divisão de tarefas e envolvimento dos profissionais e também das diferentes instâncias de gestão.

São produtos o Plano Estratégico, uma assessoria de implementação do Plano Estratégico composta por profissionais externos e internos do IFT que irá garantir o desenvolvimento de habilidades de gestão institucional promovendo a melhoria da visão externa do IFT e de suas relações interinstitucionais, ampliando a capacidade de

captação de recursos e estabelecimento/fortalecimento de parcerias.

Espera-se que, com o novo plano estratégico, possamos reestabelecer a iniciativa do IFT em formação para o manejo florestal sustentável e com isso reativar o Centro de Formação Roberto Bauch e ampliar nossa capacidade de oferecer cursos aos estudantes universitários e tecnólogos florestais, às instituições de governo voltadas a assistência técnica e extensão rural e gestores de florestas públicas entre outros atores-chaves para o desenvolvimento do setor florestal de maneira sustentável. São ainda, alguns outros resultados do Plano Estratégico:

- O IFT refletiu sobre a sua visão de futuro e definiu os direcionadores do seu processo de mudança.
- O atual portfólio do IFT foi revisto com base no contexto, nas demandas dos parceiros e na percepção e competências do time.
- O IFT irá ampliar significativamente o seu portfólio de capacitações.
- Extensão e comunicação é um serviço-chave para o crescimento do IFT.
- Pesquisa é fundamental pela importância do IFT para o avanço científico com relação ao manejo de florestas tropicais, e foram definidos 14 potenciais áreas de pesquisa aplicada para o IFT.
- O IFT propôs em seu Planejamento Estratégico uma horizontalização da sua atual estrutura.
- O principal investimento de 2020 é a aquisição do Centro de Treinamento.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA (realizado em novo formato e enviado anexo a este documento)

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha “Cronograma de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O beneficiário deverá marcar em “Previsto” o último cronograma acordado com o BNDES e, em “Realizado”, o efetivamente executado.



Cronograma de Execução Física

A planilha “Cronograma de Execução Física” está representada na figura abaixo.

Cronograma de Execução Física								
Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram efetivamente executadas.								
PRODUTO/SERVIÇO ↓	Previsto/ Realizado	DURAÇÃO EM MESES						
		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	...	Mês/Ano
Produto/Serviço 1 -	Previsto							
	Realizado							
Atividade 1.1	Previsto							
	Realizado							
Atividade 1.2	Previsto							
	Realizado							
...	Previsto							
	Realizado							
Produto/Serviço 2 -	Previsto							
	Realizado							
Atividade 2.1	Previsto							
	Realizado							
Atividade 2.2	Previsto							
	Realizado							
...	Previsto							
	Realizado							

Em caso de mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” em relação ao “Previsto”, informar aqui as ocorrências que suscitaram tais mudanças, como eventuais adiantamentos ou atrasos na execução de obras, problemas em processos licitatórios, etc.

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO- Apresentado via Sistema

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.



Quadro de Usos e Fontes

A planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado” está representada na figura abaixo.

Valores em R\$ - Posição em .../.../...						
USOS/FONTES	ÚLTIMO ORÇAMENTO APROVADO (MÊS/ANO)	REALIZADO NO PERÍODO DE --/ -- a --/--	REALIZADO NO PERÍODO DE --/ -- a --/--	...	TOTAL REALIZADO	A REALIZAR
Usos						
Produto/Serviço 1 -						
Item 1.1						
Item 1.2						
Item 1.3						
...						
Total Produto/Serviço 1 -						
Produto/Serviço 2 -						
Item 2.1						
Item 2.2						
Item 2.3						
...						
Total Produto/Serviço 2 -						
Produto/Serviço 3 -						
Item 3.1						
Item 3.2						
Item 3.3						
...						
Total Produto/Serviço 3 -						
...						
...						
...						
TOTAL USOS						
FONTES						
	ORÇAMENTO APROVADO	1ª LIBERAÇÃO	2ª LIBERAÇÃO	...	TOTAL LIBERADO	TOTAL A LIBERAR
BNDES						
BNDES - Rendimentos das Aplicações Financeiras						
Outras Fontes						
TOTAL FONTES						
Saldo (Fontes menos Usos):		-	-	-	-	-

E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- Apresentado via Sistema

A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha “Relação de Pagamentos”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.



Relação de Pagamentos

A planilha “Relação de Pagamentos” está representada na figura abaixo.

Relação de Pagamentos

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Descrição da despesa” refere-se à descrição da despesa a que se destinou o pagamento;

“Produto ou serviço” refere-se ao produto ou serviço do projeto ao qual a despesa está relacionada;

“Categoria (usos)” refere-se à categoria de usos do projeto ao qual a despesa está relacionada, tais como "obras civis e instalações", "máquinas e equipamentos nacionais", "insumos" e "recursos humanos próprios";

“Item de custo” refere-se ao item de custo do projeto associado a uma categoria ao qual a despesa está relacionada. Por exemplo, "computadores", "GPS" e "semeadeiras" são possíveis itens de custos da categoria "máquinas e equipamentos nacionais";

“Tipo de comprovante de pagamento” refere-se ao tipo de documento de que deve indicar a forma de comprovação do pagamento (nota fiscal, recibo, etc);

“Nº do comprovante de pagamento” refere-se ao número do documento de comprovação do pagamento;

“Valor do comprovante de pagamento” refere-se ao valor em R\$ representado no documento de comprovação de pagamento;

“Data de emissão do comprovante de pagamento” refere-se à data de emissão do documento de comprovação de pagamento;

“Forma de pagamento” refere-se à forma como o pagamento foi realizado (cheque, TED, etc);

“Nº do pagamento” refere-se ao número de identificação do pagamento (nº do cheque, nº do TED, etc);

“Valor pagamento” refere-se ao valor em R\$ do pagamento realizado. Ressalte-se que este pode ser diferente do item “Valor do comprovante de pagamento”, uma vez que um mesmo pagamento pode referir-se a diversas despesas realizadas, representadas por diferentes comprovantes de pagamento. Por exemplo, um mesmo cheque pode ser utilizado para a aquisição de diferentes itens, possuindo diferentes comprovantes de pagamento;

“Data pagamento” refere-se à data em que o pagamento foi realizado (data da emissão do cheque, etc);

“Nome do fornecedor” refere-se ao nome do fornecedor do item adquirido;

“CNPJ/CPF do fornecedor” refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor do item adquirido.

NÚMERO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PRODUTO OU SERVIÇO	CATEGORIA (USOS)	ITEM DE CUSTO	TIPO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO	Nº DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	VALOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	Nº DO PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF DO FORNECEDOR
1														
2														
3														
...														
n														

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

A planilha "Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto" deve ser preenchida clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.



Listagem de Máq. e Equipamentos

A planilha "Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto" está representada na figura abaixo.

Listagem de Máquinas e Equipamentos Adquiridos

No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes instruções:

"Máquina / Equipamento" refere-se às máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto

"Quantidade" refere-se ao número de itens adquiridos

"N° na Relação de Pagamentos" refere-se ao(s) número(s) associado à máquina ou equipamento na planilha "Relação de Pagamentos" (primeira coluna) do item "E" deste modelo

Máquina / Equipamento	Fabricante	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	N° na Relação de Pagamentos

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO-Realizado

Deve ser enviada como anexo a este relatório, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto, acordada entre o beneficiário e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados”.

Os dados coletados pelo beneficiário deverão ter como data-base a do término do período de acompanhamento coberto pelo Relatório de Desempenho ou data anterior próxima a esta.

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

Informar a seguir o(s) link(s) no sítio eletrônico ocupado pelo beneficiário na INTERNET, com informações atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estágio de implementação.

Link(s):

9/01/2019	Polo Aramã, na Resex Mapuá, avança na construção do plano de manejo florestal sustentável	Portal IFT	http://www.ift.org.br/polo-arama-na-resex-mapua-avanca-na-construcao-do-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/
9/01/2019	Polo Aramã, na Resex Mapuá, avança na construção do Plano de Manejo Florestal Sustentável	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2077139435656114/?type=3&theater
24/01/2019	Moradores da Resex Arióca Pruanã se preparam para apresentar PMFs ao ICMBio	Portal IFT	http://www.ift.org.br/moradores-da-resex-arioca-pruana-se-preparam-para-apresentar-pmfs-ao-icmbio/
24/01/2019	Resex Arióca Pruanã realiza oficina de alinhamento	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2100249790011745/?type=3&theater
28/03/2019	Conselho deliberativo da Resex Mapuá emite anuência à submissão de plano de Manejo Florestal Sustentável	Portal IFT	http://www.ift.org.br/conselho-deliberativo-da-resex-mapua-emite-anuencia-a-submissao-de-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/ http://www.ift.org.br/conselho-deliberativo-da-resex-mapua-emite-anuencia-a-submissao-de-plano-de-manejo-florestal-sustentavel/
01/04/2019	Conselho deliberativo da Resex Mapuá emite anuência à submissão de plano de Manejo Florestal Sustentável	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2192843434085713/?type=3&theater
10/04/2019	PMFS do polo Aramã, na Resex Mapuá, é protocolado junto ao ICMBio	Portal IFT	http://www.ift.org.br/pmfs-do-polo-arama-na-resex-mapua-e-protocolado-junto-ao-icmbio/
10/04/2019	PMFS do polo Aramã, na Resex Mapuá, é protocolado junto ao ICMBio	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2211631112206945/?type=3&theater
05/06/2019	Observatório do MFCF defende o Fundo Amazônia	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2300429626660426/?type=3&theater
04/07/2019	Vídeo Campanha em defesa do Fundo Amazônia	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/328203194762202/
08/07/2019	O que o Fundo Amazônia já fez?	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2364287876941267/?type=3&theater
10/07/2019	Ecoforte extrativismo otimiza a produção de castanha na Resex Ituxi	Portal IFT	http://www.ift.org.br/ecoforte-extrativismo-otimiza-a-producao-de-castanha-na-resex-ituxi/

10/07/2019	Ecoforte extrativismo otimiza a produção de castanha na Resex Ituxi	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/search/posts/?q=ITUXI%20ecoforte&pa=S ERP_TAB
09/08/2019	Em defesa do Fundo Amazônia	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2273013542768290/
27/08/2019	IFT abre edital para a contratação de 3 técnicos de nível médio	Portal IFT	http://www.ift.org.br/ift-abre-edital-para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-nivel-medio/
27/08/2019	IFT abre edital para a contratação de 3 técnicos de nível médio	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2452783378091716/?type=3&theater
28/08/2019	IFT abre edital para a contratação de 3 técnicos de nível médio	Diário Online	https://www.diarioonline.com.br/noticias/cursos--empregos/533273/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio
28/08/2019	Instituto abre edital para a contratação de técnicos de nível médio	Marajó Notícias	https://marajonoticias.blogspot.com/2019/08/ift-abre-edital-para-contratacao-de-3.html?sref=tw
28/08/2019	IFT abre edital para a contratação de técnicos de nível médio	Portal Notícias de Parauapebas	http://noticiasdeparauapebas.com/instituto-abre-edital-para-a-contratacao-de-tecnicos-de-nivel-medio/
30/08/2019	IFT abre edital para a contratação de técnicos de nível médio	Tribuna Em Pauta	http://www.tribunaempauta.com.br/noticias/conteudo/ift-abre-edital-para-a-contratacao-de-3-tecnicos-de-nivel-medio/51235
14/09/2019	Manejo madeireiro é tema de intercâmbio comunitário em Porto de Moz	Portal IFT	http://www.ift.org.br/manejo-madeireiro-sustentavel-e-tema-de-intercambio-comunitario-em-porto-de-moz/
14/09/2019	Manejo madeireiro é tema de intercâmbio comunitário em Porto de Moz	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2484918738211513/?type=3&theater
16/09/2019	Manejo madeireiro é tema de intercâmbio comunitário em Porto de Moz	Fanpage ITTO	https://www.facebook.com/ittosfm/
16/09/2019	Manejo madeireiro sustentável é tema de intercâmbio no Pará	Revista Rural	https://www.revistarural.com.br/2019/09/16/manejo-madeireiro-sustentavel-e-tema-de-intercambio-no-para/
26/09/2019	Manejadores agroextrativistas participam de intercâmbio para troca de experiências em manejo madeireiro comunitário	Portal IFT	http://www.ift.org.br/manejadores-agroextrativistas-participam-de-intercambio-para-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/
26/09/2019	Manejadores agroextrativistas participam de intercâmbio para troca de experiências em manejo madeireiro comunitário	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2507944655908921/?type=3&theater

27/09/2019	Troca de experiências em Manejo Madeireiro Comunitário na Amazônia	Revista Rural	https://www.revistarural.com.br/2019/09/27/troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario-na-amazonia/
27/09/2019	Intercâmbio promove troca de experiências em Manejo Madeireiro Comunitário	Portal Observatório MFCF	https://observatoriomfcf.org.br/observatorio/intercambio-promove-troca-de-experiencias-em-manejo-madeireiro-comunitario
16/10/2019	IFT divulga resultado da seleção de técnicos florestais para o Marajó	Portal IFT	http://www.ift.org.br/ift-divulga-resultado-do-edital-de-selecao-de-tecnicos-florestais/
16/10/2019	IFT divulga técnicos florestais selecionados para atuar no marajó	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2548072551896131/?type=3&theater
16/10/2019	IFT divulga resultado da seleção de técnicos florestais que atuarão no Marajó	NP- Notícia do Pará	http://noticiadopara.com.br/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-tecnicos-florestais-que-atuarao-no-marajo/
17/10/2019	IFT divulga resultado do edital de seleção de técnicos florestais	Marajó Notícias	http://marajonoticias.blogspot.com/2019/10/ift-divulga-tecnicos-florestais.html
17/10/2019	IFT divulga resultado do edital de seleção de técnicos florestais	Portal Belem.com	https://belem.com.br/noticia/558/ift-divulga-resultado-da-selecao-de-tecnicos-florestais-para-o-marajo
17/10/2019	Campanha “Você Sabia” do OMFCF. Em vídeo de 1 minuto o técnico do IFT, João Adriano Lima explica a diferença entre Manejo Empresarial e Comunitário	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/posts/2550034395033280?_xts__[0]=68.ARBa2HnZKrodt6PSnJbXZ_ojOIRz3ewt7SihFnRDI-ZPk9qmV-3CHHW6A5RQPFyF37WnECL-QOcSWW8btqNumvZhPyxKBTkR3I-JVYOsCyOHHjFMd4t0iejT5WQV6tYVA-tB39mk0m_T0-fQ1XRm6yPn9tOhK6Vaywbl84CZiLeyLZYcs2J6jxkTPvYuFbWAVJssKuiKjphRM9Z28777cmdoyM9H5JXMk0lrw3hk5B0JIm0FG_DLmjaEc7s9_uuldhkQ0wrsPg8FkRWdyzzNEbkiGdM3d6nRAhZlccLWgDdVjWqNdeTaHYzI SSD7BfWxWFapCgBj008s-MfisSMQ3lzQ&_tn_=-R
21/10/2019	IFT capacita comunitários na Resex Verde Para Sempre	Portal IFT	http://www.ift.org.br/ift-capacita-comunitarios-na-resex-verde-para-sempre/
21/10/2019	IFT capacita comunitários na Resex Verde Para Sempre	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2558681834168536/?type=3&theater
22/10/2019	IFT capacita comunitários na Resex Verde Para Sempre	TV SBT Altamira	https://www.youtube.com/watch?v=b_MYHpGOrWw

24/10/2019	Vídeo / IFT na Mídia Reportagem do jornal ATM TV sobre a atividade capacitação na Resex Verde Para Sempre	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/2615410415186971/
06/11/2019	Comunitários da Resex Arióca Pruanã participam do Congresso Nacional das Populações Extrativistas	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2592051460831573/?type=3&theater
07/11/2019	IFT participa do lançamento oficial da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA)	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2594522747251111/?type=3&theater
08/11/2019	ICMBIO lança Guia de Manejo Florestal Comunitário em Unidades de Conservação. Colaboradoras do IFT participaram do projeto	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2596192033750849/?type=3&theater
13/11/2019	Campanha "Você Sabia" do OMFCF. Em vídeo de 1 minuto a pesquisadora associada do IFT, Ana Luiza Violato explica como a pesquisa acadêmica ajuda o desenvolvimento do Manejo Florestal Comunitário e familiar	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/videos/995723847457002/
21/11/2019	Parceria Stihl IFT beneficiará comunitários da Resex Arióca Pruanã	Portal IFT	http://www.ift.org.br/parceria-stihl-ift-beneficiara-comunitarios-da-resex-arioca-pruana/
21/11/2019	Parceria Stihl IFT beneficiará comunitários da Resex Arióca Pruanã	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2625245090845543/?type=3&theater
28/11/2019	IFT capacita estudantes de engenharia florestal da Esalq-USP	Portal IFT	http://www.ift.org.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-florestal-da-esalq-usp/
28/11/2019	IFT capacita estudantes de engenharia florestal da USP	Fanpage IFT	www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224381980971/2640491182654267/?type=3&theater
28/11/2019	IFT capacita estudantes de engenharia florestal da USP	NP- Notícia do Pará	http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-estudantes-de-engenharia-florestal-da-usp/
30/11/2019	Estudantes da USP fazem treinamento sobre manejo florestal sustentável em Paragominas	portal Roma News	https://www.romanews.com.br/cidade/estudantes-da-usp-fazem-treinamento-sobre-manejo-florestal-sustentavel/62073/

30/11/2019	Estudantes da USP fazem treinamento sobre manejo florestal sustentável em Paragominas	Blog Jorge Quadros Notícias	https://jorgequadros.com.br/estudantes-da-usp-fazem-treinamento-sobre-manejo-florestal-sustentavel-em-paragominas/
16/12/2019	IFT capacita analistas ambientais da Semas e técnicos que atuam em concessões florestais	Portal IFT	http://www.ift.org.br/ift-capacita-analistas-ambientais-da-semas-pa-e-tecnicos-que-atuam-em-concessoes-florestais/
16/12/2019	IFT capacita analistas ambientais da Semas/Pa e técnicos que atuam em concessões florestais	Fanpage IFT	https://www.facebook.com/InstitutoFlorestaTropical/photos/a.247224881980971/2681272631909455/?type=3&theater
16/12/2019	IFT capacita analistas ambientais da Semas/Pa e técnicos que atuam em concessões florestais	NP- Notícia do Pará	http://noticiadopara.com.br/ift-capacita-analistas-da-semas-e-tecnicos-que-atuam-em-concessoes-florestais/

J) FOTOS DO PROJETO (Enviado via sistema)

Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, para cada foto digital, devem ser enviadas também as autorizações de uso de imagem e o termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

Autorização de Uso de Imagem Individual




AUTORIZAÇÃO

Pelo presente termo de autorização para uso de imagem e de divulgação de entrevista/depoimento, _____ portador de carteira de identidade RG Nº _____ e CPF/MF Nº _____ residente e domiciliado à _____ na Cidade de _____ Estado de _____

AUTORIZA, expressamente, o BNDDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social a utilizar sua imagem e sua entrevista nos materiais de divulgação de resultados e de informações sobre o Fundo Amazônia e sobre o Projeto _____ desenvolvido pelo _____ (nome do projeto), desenvolvido pelo _____ (responsável pelo projeto), por meio de mídia impressa, vídeo ou internet.

Fica autorizada a ampla utilização do material objeto do presente termo, de forma integral ou parcial, podendo ser, inclusive, disponibilizado e utilizado por terceiros, desde que relacionada aos fins institucionais do BNDDES e/ou dos objetivos de divulgação do Fundo Amazônia, em apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDDES.

A presente autorização de uso de imagem abrange, exclusivamente, a concessão de uso da imagem e de entrevista para os fins aqui estabelecidos, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução, deverá ser previamente autorizada para tanto.

Local/ data	
Assinatura	

Termo de Cessão de Direitos Autorais




TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRA FOTOGRAFICA

IDENTIFICAÇÃO

Nome do autor da obra fotográfica		
Endereço completo		
Rua	CPF	
Telefone	Fax	
E-mail	Município	Estado

OBRA FOTOGRAFICA

Identificação da Imagem	Data da Imagem	Assinatura da Imagem

INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Nos termos da Lei 9.610/98 e do Artigo 240 e seguintes do Código Civil, o autor da obra fotográfica acima qualificada, por meio do presente instrumento particular, livre, espontâneo e inconsciente em favor do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDDES, os direitos autorais pertencentes relativos à(s) obra(s) fotográfica(s) em referência para reprodução em todo e qualquer forma e meio de comunicação de caráter institucional e/ou não acadêmico do Sistema BNDDES.

Declaro e autor da(s) obra(s) fotográfica(s) ser o autor exclusivo da(s) obra(s) fotográfica(s) em referência, não havendo qualquer exceção para o uso em e disponibilidade.

Declaro, ainda, o autor da(s) obra(s) fotográfica(s) ter conhecimento que:

- i) a reprodução em todo poderá alcançar todo território nacional e exterior;
- ii) a presente cessão acontece em caráter irrevogável, irrevocável, a título gratuito e por prazo indeterminado;
- iii) a(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s) ao BNDDES serão(ão) arquivada(s) em arquivo fotográfico denominado "Banco de Imagem BNDDES";
- iv) as imagens que integram o "Banco de Imagem BNDDES" são acessíveis aos empregados do BNDDES, por meio do intranet e pelo público em geral, por meio de seu site na internet, para ampla utilização relacionada aos fins institucionais, a exemplo de apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDDES; e
- v) as BNDDES se reserva a prerrogativa de alterar, redimensionar e proceder a qualquer ajuste na referência da(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s), mesmo que qualquer modificação da(s) original(ais) suponha a prorrogação do autor da obra fotográfica.

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, exaustivas e responsáveis civil e criminal em caso de falsidade. Nada mais havendo a declarar, assino o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Local/ data	
Assinatura	

Autorização de Uso de Imagem Coletiva




AUTORIZAÇÃO

Pelo presente termo de autorização para uso de imagem, as pessoas abaixo identificadas, **AUTORIZAM**, expressamente, o BNDDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social a utilizar a imagem obtida no evento realizado em _____ na Cidade de _____ no Estado de _____ nos materiais de divulgação de resultados e de informações sobre o Fundo Amazônia e sobre o Projeto _____ desenvolvido pelo _____ (nome do projeto), desenvolvido pelo _____ (responsável pelo projeto), por meio de mídia impressa, vídeo ou internet.

Fica autorizada a ampla utilização do material objeto do presente termo, de forma integral ou parcial, podendo ser, inclusive, disponibilizado e utilizado por terceiros, desde que relacionada aos fins institucionais do BNDDES e/ou dos objetivos de divulgação do Fundo Amazônia, em apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDDES.

A presente autorização de uso de imagem abrange, exclusivamente, a concessão de uso da imagem para os fins aqui estabelecidos, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução, deverá ser previamente autorizada para tanto.

Nº	Nome	CPF	Assinatura
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO (Enviado via sistema)

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados.

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

Autorização de uso de imagem e depoimento




AUTORIZAÇÃO

Pelo presente termo de autorização para uso de imagem e de divulgação de entrevista/depoimento, _____, portador de carteira de identidade RG Nº _____ e CPF/MF Nº _____, residente e domiciliado à _____ na Cidade de _____ Estado de _____, **AUTORIZA**, expressamente, o BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social a utilizar sua imagem e sua entrevista nos materiais de divulgação de resultados e de informações sobre o Fundo Amazônia e sobre o Projeto _____ (nome do projeto), desenvolvido pelo _____ (responsável pelo projeto), por meio de mídia impressa, vídeo ou internet.

Fica autorizada a ampla utilização do material objeto do presente termo, de forma integral ou parcial, podendo ser, inclusive, disponibilizado e utilizado por terceiros, desde que relacionada aos fins institucionais do BNDES e/ou dos objetivos de divulgação do Fundo Amazônia, em apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDES.

A presente autorização de uso de imagem abrange, exclusivamente, a concessão de uso da imagem e de entrevista para os fins aqui estabelecidos, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução, deverá ser previamente autorizada para tanto.

Localiza: _____
 Assinatura: _____

Termo de Cessão de Direitos Autorais




TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRA FOTOGRAFICA

IDENTIFICAÇÃO			
Nome do autor da obra fotográfica			
Endereço completo			
RG	CPF		
Telefone	Fax		
E-mail	Cidade	Estado	

OBRA FOTOGRAFICA		
Nome da Obra	Data da Fotografia	Local da Fotografia

INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
 Nos termos do art. 540º/541º e do artigo 204 e seguintes do Código Civil, o autor da obra fotográfica acima qualificada, por meio do presente instrumento particular, cede gratuitamente e integralmente em favor do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, os direitos autorais pertencentes relativas à(s) obra(s) fotográfica(s) em referência para reprodução em toda e qualquer forma e meio de comunicação de caráter institucional e/ou mercadológico do Sistema BNDES.
 Declara o autor da(s) obra(s) fotográfica(s) ter o autor exclusivo da(s) obra(s) fotográfica(s) em referência, não havendo qualquer restrição para o seu uso e disponibilidade.
 Declara, ainda, o autor da(s) obra(s) fotográfica(s) ter conhecimento que:
 a) a reprodução em tela poderá alcançar todo território nacional e exterior;
 b) a presente cessão atende aos critérios previstos, previstos, a título gratuito e por prazo indeterminado;
 c) a(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s) ao BNDES, serão(s) inserida(s) em banco fotográfico denominado: "Banco de Imagens BNDES";
 d) as imagens que integram o "Banco de Imagens BNDES" são acessíveis aos empregados do BNDES, por meio da Intranet e pelo público em geral, por meio de seu site na Internet, para ampla utilização relacionada aos fins institucionais, a exemplo de apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDES; e
 e) o BNDES é credenciado a promover de outras, redimensionar e arquivar e qualquer ajuste ou modificação na(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s), mesmo que implique modificação da(s) original(ais) suposta à prévia aprovação do autor da obra fotográfica.
 Declara que as informações acima prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade civil e criminal em caso de falsidade.
 Nada mais havendo a declarar, assina o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Localiza: _____
 Assinatura: _____

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Responsável
(nome, cargo e assinatura)