

**Grau Percentual de Execução Física**

--

<b>PRODUTO/SERVIÇO ↓</b>	<b>% Execução Física Realizada</b>
Produto/Serviço 1 - Preparação Para o Manejo Florestal Comunitário	90%
Produto/Serviço 2 - Implementação do Manejo Florestal Comunitário	58%
Produto/Serviço 3- Comunicação e divulgação dos resultados do Projeto	68%
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>72%</b>